
ПРОТОКОЛ № 5
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
	28 мая 2018 года
	    г. Нефтеюганск



Председательствовала:
	Лапковская Галина Васильевна
	– Глава Нефтеюганского района


Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 17 человек. 
Приглашенные: 4 человека.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу. 

Повестка дня:
1. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского  района: «Строительство  физкультурно - оздоровительного комплекса  сп.Сингапай».
2. О рассмотрении запуска проекта: «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».
3. Рассмотрение предложений от структурных подразделений о запуске проектов на 2018 год.

1.    О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского  района: «Строительство  физкультурно - оздоровительного комплекса  сп.Сингапай»
(Андреевский, Убасов)
Решили:
1.1.  Проект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай»  в  связи с расторжение контракта с подрядчиком                                      ООО «Монтажстройкомплекс»  – считать   приостановленным до 31 декабря 2018 года.

	              2.	О рассмотрении запуска проекта: «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».
(Русакова, Крышалович, Ахметзянова)

Решили:

              2.1. Муниципальному проектному офису внести изменения в проектную инициативу по проекту «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе» в части:
                 цель проекта – обеспечение жителей балочных массивов и аварийных домов  в сельской местности земельными участками с возможностью строительства индивидуального жилья; 
                 продукт проекта – заключение трехстороннего соглашения (орган местного самоуправления – заказчик - застройщик) на строительство индивидуального жилья.

             2.2. Департаменту имущественных отношений (Комитет по жилищной политики) подготовить проект трёхстороннего соглашения на строительство индивидуального жилья  в сп.Салым и пройти процедуру визирования проекта соглашения совместно с заинтересованными структурными подразделениями (Департамент финансов, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, Департамент градостроительства и землепользования, Юридический комитет, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»).
Срок исполнения: не позднее 15 июня 2018 года.


3. Рассмотрение предложений от структурных подразделений                            о запуске проектов на 2018 год.
(Венедиктов, Ковалевская, Котова, Кошаков, Копылец, Дода)
3.1. [bookmark: _GoBack]Структурным подразделениям администрации Нефтеюганского района (Департамент культуры и спорта, Департамент образования и молодежной политики, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, Департамент градостроительства и землепользования) подготовить предложения по запуску приоритетных муниципальных проектов на 2018 год направленных на реализацию  Указа Президента Российской Федерации  № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
                Срок исполнения: до 15 июня 2018 года.




Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                                  Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета                                                       О.В.Колесникова
