ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
	28 сентября 2017 года
	    г. Нефтеюганск



Председательствовала:
	Лапковская Галина Васильевна
	– Глава Нефтеюганского района


Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 9 человек. 
Приглашенные: 7 человек.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу. 
Повестка дня:
	1.  О рассмотрении календарных планов проектов.
	2.  О закрытии проекта «Этнокультурное образование».
	3.  О переносе сроков выполнения Протокольного поручения.
          4.  О назначении ответственных должностных лиц по мероприятиям портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

1. О рассмотрении календарных планов проектов:
(Андреевский, Убасов)
Решили:
           1.1. Утвердить календарные планы с учетом изменений внесенных руководителем проектов в график производства работ по строительству объектов:
- «Строительство культурно - образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»;
-«Строительство физкультурно -  оздоровительного комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района».
1.2.  Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района: 
1.3. Подготовить запрос на изменение параметров проекта, содержащихся в управленческих документах, информацию направить в муниципальный проектный офис в срок до 10 октября 2017 года;
1.4. Для документирования информации о текущем состоянии проектов осуществлять подготовку статус-отчетов по проектам «Строительство культурно - образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района», «Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района» в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.
Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным;
1.5.  Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».
1.6. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проектам: «Строительство физкультурно -  оздоровительного комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района» и «Строительство культурно - образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района». 

2. О закрытии проекта «Этнокультурное образование».
(Кривуля)
Решили: 
2.1. Отметить завершение проекта «Этнокультурное образование».
2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту 005-МПО «Этнокультурное образование» и считать проект закрытым.
2.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района:
2.4. Сформировать архив проекта для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.
2.5.  Назначить ответственного за выполнение постпроектного мониторинга и подготовку отчета по построектному мониторингу. Отчет по построектному мониторингу направить в муниципальный проектный офис в срок до 04 декабря 2017 года.

3. О переносе сроков выполнения поручения по пункту 1.4. Протокола № 9 заседания Проектного комитета от 26 августа 2017 года по обеспечению выполнения мероприятия по утверждению «Регламента схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» с одновременным присвоением адреса участку.
(Дода)
Решили: 
3.1. Продлить срок поручения по пункту 1.4. Протокола № 9 заседания Проектного комитета от 26 августа 2017 года по обеспечению выполнения мероприятия по утверждению «Регламента схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» с одновременным присвоением адреса участку.
Срок: до 20 ноября 2017 года.

  4.  О назначении ответственных должностных лиц по мероприятиям портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».
(Калашников)
4.1. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятия: «Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта (калькулятор процедур)».
	Номер мероприятия
	Ответственное должностное лицо

	

13
	Заместитель председателя комитета по градостроительству              департамента градостроительства и землепользования -                                                   Крышалович Дмитрий Владимирович;

Заместитель начальника информационных технологий и административного реформирования - 
Пастушенко Денис Николаевич


           4.2. Департаменту строительства и жилищно - коммунального комплекса Нефтеюганского района назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:
	Номер мероприятия
	Ответственное должностное лицо

	
23, 24, 25, 26, 27

	
Заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса - 
Петрова Ольга Николаевна


Информацию направить в муниципальный проектный офис в срок до 06 октября 2017 года.
4.3.  Руководителям структурных подразделений осуществляющих реализацию мероприятий в портфелях проектов своевременно обеспечить исполнение подпунктов 2.2 и 2.3 распоряжения администрации Нефтеюганского района от 17 марта 2017 года № 140-ра
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Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                                      Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета                                                          Ю.Р.Катышева
