

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
	  29 октября 2019 года
	    г. Нефтеюганск



Председательствовала:
	  Лапковская Галина Васильевна                        
	-  Глава Нефтеюганского района


Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 9 человек. 
Приглашенные: 9 человек.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу. 

Повестка дня:
1. О закрытии проекта департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:
  - «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства    этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино». 
2. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
 - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».
3.	О рассмотрении проектной инициативы управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района:
 - «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  Нефтеюганского района».

             1. О закрытии проекта департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:
              - «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства    этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино».
(Котова, Бузунова)
			
            Решили:
1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино» соответствующий требованиям, отраженный в паспорте проекта.
1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства  этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино» и считать проект закрытым.  
1.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.

           1.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Этнокультурное образование и воспитание» посредством строительства    этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») и создание фольклорной мастерской на базе детского сада в сп.Чеускино». 

             2. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
             - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».
(Бабин, Сочинский, Михалев, Кошаков)
            Решили:
            2.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте и календарном плане  проекта      № 3 от 29 октября 2019 года.
            2.2. Администратору проекта организовать рабочее совещание команды проекта с заинтересованными сторонами, в целях принятия решений по предупреждению рисков реализации проекта. По результатам проведенного совещания определить необходимость внесения изменений в действующее разрешение на строительство по объекту в части продления срока такого разрешения. 
            Срок исполнения: до 15 ноября 2019 года.
2.3. Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай» в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.
Срок: ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным.
2.4. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».
2.5. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

            3.	О рассмотрении проектной инициативы управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района:
             - «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  Нефтеюганского района».
 (Пинчукова, Михалев, Бузунова, Кошаков, Бородкина)
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 Решили:
 По проекту: «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  Нефтеюганского района». 
3.1.Членам Проектного комитета администрации Нефтеюганского района совместно с курируемыми структурными подразделениями администрации Нефтеюганского района  изучить и проанализировать распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р «Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах», распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 № 295-рп «О плане мероприятий по реализации концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжение администрации Нефтеюганского района от 31.07.2019 № 461-ра «О назначении уполномоченных органов» и внести предложения по изменениям в проектную инициативу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  Нефтеюганского района».
Информацию направить в Управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района и муниципальный проектный офис.
 Срок: до 31 октября 2019.
3.2. На очередном заседании Проектного комитета администрации Нефтеюганского района рассмотреть предложения от структурных подразделений администрации Нефтеюганского района по внесению изменений в проектную инициативу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  Нефтеюганского района».



Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                                Г.В.Лапковская
                                                                        


Секретарь Проектного комитета                                                      Р.В.Юсупова
