

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
	  19 марта 2020 года
	    г. Нефтеюганск



Председательствовала:
	  Лапковская Галина Васильевна                        
	-  Глава Нефтеюганского района


Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 11 человек.  


Повестка дня:

            1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры.
2. О ходе реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ): «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес», «Культура».
3. Об исполнении протокольных поручений: Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

            1.  О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры.    
(Кошаков, Крышалович, Дода)
             Решили:
            1.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 19 марта 2020 года принять к сведению. 
       
            2. О ходе реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ): «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес», «Культура». 
(Андреевский, Котова, Бородкина, Кошаков, Воронова, Шумейко)

            Решили:
            2.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ): «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес», «Культура» по состоянию на 19 марта 2020 года принять к сведению.

            3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.
(Шумейко)
            

            Решили:
            3.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.2 протокола Проектного комитета от 28 января 2020 года № 1 в отношении руководителя проекта «Предпринимательство: новации и традиции» (Шумейко И.М.)
            3.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 протокола Проектного комитета от 25 февраля 2020 года № 2 до 13 апреля 2020 года.
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Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                                Г.В.Лапковская                                                                        



Секретарь Проектного комитета                                                     Р.В.Юсупова
