Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» за 2015 год
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района», действует на основании распоряжения администрации Нефтеюганского района и осуществляет деятельность в сфере капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Нефтеюганского района,  жилищно-коммунального комплекса, экстренного реагирования, а также исполнения мероприятий по реализации специализированных программ и иных мероприятий в строительстве, жилищно-коммунальной сфере, на территории Нефтеюганского района. УКС и ЖКК НР является юридическим лицом, правопреемником Управления архитектуры и капитального строительства Нефтеюганского района и Департамента жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района по всем правам и обязанностям. Учредителем и собственником учреждения является муниципальное образование Нефтеюганский район.  
Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Учредителя и Думой Нефтеюганского района, федеральными органами исполнительной власти, органами законодательной (представительной) и исполнительной власти автономного округа, органами местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Нефтеюганского района, общественными объединениями и другими организациями.


Осуществляет координацию инвестиционных разработок, проектных, научно-исследовательских, а также изыскательских и строительных работ, технический надзор за строительством объектов капитального строительства, обеспечивает выполнение задач по вводу в действие объектов капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта в установленные сроки, проводит геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.
Исполняет мероприятия для устойчивого развития и надежного функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования Нефтеюганский район.
Выполняет функции Заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганского района.
Обеспечивает постоянную готовность к действиям в ЧС при авариях и катастрофах водного, техногенного характера и при стихийных бедствиях, в экстремальных условиях природной среды на территории Нефтеюганского района; осуществляет организацию и проведение аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС, организует мероприятия по предупреждению ЧС, по ликвидации последствий ЧС.

Осуществляет сбор, обобщение и передачу информации о ЧС, предоставляет соответствующие доклады по подчиненности.
            Подведомственных учреждений УКС и ЖКК НР не имеет.
Во исполнение решения Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 531 «Об утверждении бюджета муниципального образования Нефтеюганский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» (с изменениями от 23.12.2015 № 674) проведены следующие мероприятия:
        ∆ для повышения эффективности расходования бюджетных средств проводились открытые подрядные торги, аукционы, в результате чего выбирались проектировщики, подрядчики и поставщики, предоставившие расчет с наименьшей стоимостью строительства объектов и предлагаемых материалов, с оптимальными сроками выполнения, высоким качеством работы; используются рыночные индексы, рекомендованные Департаментом тарифно-ценовой политики ХМАО, что снижает стоимость капитальных вложений; установлены ежемесячные лимиты расходов на услуги сотовой связи; применялся принцип ортодромии при компенсации расходов по льготному проезду в связи с выездом работников учреждения за границу.
         ∆ введено и передано собственнику имущества - Департаменту  имущественных отношений Нефтеюганского района, на общую сумму 192 579 141,29 руб., законченных строительством семь объектов: 

- «Инженерные сети индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части восьмого микрорайона в г.п.Пойковский Нефтеюганского района» (Корректировка проекта «Инженерные сети индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части восьмого микрорайона в г.п.Пойковский (дороги)». I этап строительства (Трансформаторная подстанция 2БКТП-400/6/0,4), 

- «Электроснабжение квартала многоквартирных жилых домов по адресу: Юго-Западная часть 7 микрорайона, ул.Центральная, гп.Пойковский Нефтеюганского района», 
- «Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства». III очередь строительства. Трансформаторные подстанции и сети электроснабжения. II, IV этапы строительства», 

- «Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства». III очередь. I этап строительства», 

- «Полигон для захоронения бытовых отходов в п.Салым Нефтеюганского района»,

- «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин с.п.Лемпино Нефтеюганского района»,

- «Оценка запасов пресных подземных вод для водоснабжения сп.Усть-Юган и п.Юганская Обь Нефтеюганского района. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин».

        В Департамент имущественных отношений администрации Нефтеюганского района также направлены документы  на объекты незавершенные строительством, для принятия в муниципальную казну, на сумму 103 201 133,46 руб. 
       Произведено списание на забалансовый счет суммы 41 180,51 руб., в связи с хищением неустановленными лицами 18 чугунных люков со строящегося объекта «Инженерная подготовка квартала В-1 с.п.Сингапай Сети снабжения, водоотведения, электроснабжения I,II,III, очереди строительства, | этап». Возбуждено уголовное дело по факту кражи (постановление от 19.06.2015 № 2015 59305 7). Взамен похищенных люков были установлены новые, для устранения аварийной ситуации и угрозы населения в связи с открытыми люками на объекте. 
          По состоянию на 01.01.2015г. объем вложений в нефинансовые активы, (счет 106) составлял – 675 375 026,26 руб., по  состоянию на 01.01.2016г. объем вложений в нефинансовые активы составил – 539 014 712,68руб. Освоено в 2015 году  денежных средств – 56 260 008,22руб. Списано затрат по завершенным строительством объектам по счету 106 на сумму 192 620 321,80руб. Таким образом, объем незавершенного строительством объектов по сравнению с прошлым периодом  уменьшился  на 136 360 313,58 руб.
  ∆ в целях обеспечения муниципальных нужд Нефтеюганского района УКСиЖКК НР проводит проектно-изыскательские работы по объектам. В 2015 году выполнены проектно-изыскательские работы по объектам:  
          -  «Общественное кладбище в гп. Пойковский Нефтеюганского района»

Проектно-изыскательские работы по объекту выполнены с целью разделения строительства объекта на 4 этапа. 
           - по объекту «Полигон для складирования бытовых отходов в гп. Пойковский Нефтеюганского района. III очередь строительства» выполнены инженерно-геодезические изыскания. 
           - выполнены обмерные и обследовательские работы по зданию детской музыкальной школы №1, по зданию школы №2, оценке возможности проведения реконструктивных работ и обследования строительных конструкций подвалов зданий ДМШ №1 и школы №2, по объекту «Реконструкция здания НРБОУ ДОД «ДМШ № 1» под организацию образовательного процесса НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2», капитальный ремонт зданий ДМШ № 1 и ПСОШ № 2 в гп. Пойковский Нефтеюганского района».
- выполнены обмерные работы и обследование технического состояния конструкций здания по объекту «Капитальный ремонт ограждающих конструкций, фундаментов (цоколя), подвала, лестниц, площадок и крылец здания НРМДОБУ «Детский сад «Лесовичок»  в гп. Пойковский Нефтеюганского района».
- выполнены проектные работы по объекту «Перепланировка НРМ ДОБУ "Детский сад "Морошка" в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района». Результат работ передан в ДИО НР. 
            - по объекту «Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин сп. Лемпино Нефтеюганского района» закончены работы по получению положительного согласования Роспотребнадзора. Проект зон санитарной охраны утвержден Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры. Результат работ передан в ДИО НР.
 - получено положительное заключение  о проверке достоверности определения сметной стоимости от 01.09.2015 № 86-1-6-0076-15. Объект «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп. Салым Нефтеюганского района» готов к строительству.
- по объекту «Газификация жилой застройки п. Салым Нефтеюганского района» в настоящее время подрядчик согласовывает с сетевыми организациями полноту согласования топографической съемки.
           - получено положительное заключение экспертизы на проектную документацию включая и смету, и на результаты инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт моста через ручей на км. 13+968 автодороги "Подъезд к сп. Усть-Юган" и подъездной дороги к сп. Усть-Юган».
       - получены положительные заключения - государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 16.02.2015 № 86-1-4-0045-15 и о достоверности определения сметной стоимости строительства от 18.05.2015 № 86-1-6-0046-15 по объекту «Комплекс «Школа – Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района 
(130 учащихся/80 мест)».

 - проведены «Обмерные работы и обследование технического состояния строительных конструкций здания жилого дома № 16 в п. Усть-Юган Нефтеюганского района на предмет выдачи заключения о пригодности или непригодности проживания людей». Для принятия решения о дальнейшей эксплуатации объекта письмом от 11.11.2015 № 4-2714 в ДИО НР направлено заключение по результатам обследования и оценке технического состояния строительных конструкций здания жилого дома.

       - выполнены проектные работы по объекту «Устройство дренажной канализации жилого дома № 56 квартала В-1 в сп. Сингапай Нефтеюганского района».
       - проведены «Работы по обследованию грунтов и фундаментов жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Чеускино, ул.Центральная, дом № 27». Для дальнейшей принятия решения заключение по результатам обследования направлено в ДИО НР – письмо от 11.11.2015 № 4-2715.

           ∆ для устойчивого развития и надежного функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования Нефтеюганский район произведена замена тепловых сетей- 5,52492км; водопроводных сетей – 4,21792км; канализационных труб - 0,1095км; отремонтирован 1 котел (произведена замена); произведена замена одной газовой горелки; замена - в здании котельной п.Чеускино  - подогревателя нефти с регулирующей автоматикой на газомазутном котле; замена теплообменника в здании котельных  (сп.Куть-Ях, сп.Салым); замена сетевого насоса в здании котельной (сп.Куть-Ях, сп.Салым.); отремонтированы  капитальный ремонт ВЛ - (КЛ) - 0,4 кВ от КТПН - 6/0,4 кВ №2 (замена ВЛ ф.16 2 этап) – 0,47 км; выполнен капитальный ремонт пола в кв. №1 и 2 по адресу с.п.Каркатеевы, ул. Молодежная, д15, выполнены работы по капитальному ремонту помещений, ремонту системы охранно-пожарной сигнализации административного здания гп.Пойковский мкр7 строение 91а, работы по ремонту сетей электроосвещения в помещении поисково-спасательного отряда; проведены ремонтные работы по ремонту кабинетов, входной группы и крыльца главного входа, ремонту сан. узлов в НРМОБУ "ПСОШ №2" г.п. Пойковский, ; произведен ремонт потолка центрального входа и крыльца запасного выхода в НРБОУ ДО ДЮСШ "Нептун" гп. Пойковский Нефтеюганского района, выполнен ремонт кровли жилого дома 13 по ул.Центральная сп.Сингапай; осуществлен ремонт помещений в зданиях по адресу г.Нефтеюганск, ул.Нефтяников, зд.10, зд.8 помещ.1. Осуществлялось содержание подъездных автомобильных дорог к с.п.Каркатеевы, с.п.Усть-Юган, к базе отдыха «Сказка», пешеходного моста через железнодорожные пути в с.п.Салым, содержание стелы «Нефтеюганский район». Нанесены горизонтальные дорожные разметки на автомобильной дороге «Подъездная дорога к с.п.Усть-Юган». Выполнен ремонт автомобилиных дорог: подъездной дороги к с.п.Усть-Юган, проезда «Федеральная автодорога-Дом Культуры» в с.п.Сингапай, автодороги по ул.Центальной п.Чеускино. 
       ∆  единой дежурно-диспетчерской службой Нефтеюганского района за 2015 год было отработано 32 134 звонка от граждан и заинтересованных служб Нефтеюганского района;
       ∆ поисково – спасательными отрядами за 2015 год осуществлено 242 выезда по обращениям граждан Нефтеюганского района и по заявкам ОВД. Проводились поисково-спасательные работы на дорожно-транспортных происшествиях (71 выезд, спасено 91 чел., погибло - 40 чел.), на воде с применением водолазных технологий (4 выезда, утонувшие -4 чел.), прочие: поиск людей в лесу, падения с высоты, вскрытие квартир, пожары. ПСО осуществляли круглосуточное дежурство в зоне ЧС с 4 по 27 июля. В зоне подтопления дороги обеспечивали население водой, продуктами, перевозили население через затопленные участки дороги. В результате проведения поисково – спасательных работ пострадавших – 149 чел., из них спасено 102 человека, погибло 47 человек. Проведены профилактические мероприятия, в т.ч. патрулирование участков автомобильных дорог, мест массового отдыха, спартакиад школьников и юных туристов, проводилась профилактическая работа с детьми (занятия, выезды в лес, соревнования).
Анализ отчета об исполнении бюджета

Расходы

             03 раздел  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Исполнение по данному разделу составляет 91,7%  План 40 817 084,85 руб. Исполнение 37 448 299,05 руб.
      0309  1102123   «Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014 – 2020 годы» Исполнение составило 668 368,25 руб.- 100% от  плана. 

В том числе:
     «Кольцевой противопожарный водовод морского клуба «Югра» в гп. Пойковский Нефтеюганского района» План 2 000 руб., исполнение 2 000 руб. - 100%. Межбюджетные трансферты, средства г.п.Пойковский, оплачена государственная пошлина за внесение изменеий в свидетельство и получение свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок.
     «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп. Салым Нефтеюганского района» План 666 368,25 руб., исполнение 666 368,25 руб.
Объект необходим для обеспечения пожарной безопасности существующей застройки сельского поселения. 
       0309  1102124   «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения, единая дежурно-диспетчерская служба» План 19 401 893,60 руб., исполнение 17 991 397,68 (92,7%). Экономия образовалась в связи с введением принципа ортодромии при компенсации проезда к месту проведения отпуска и обратно, также сотрудники не воспользовались правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в связи с увольнением, также в декабре планировалось сокращение штатной численности, для этого выделено дополнительное финансирование, 
Фактическая  штатная численность по данному подразделу на конец отчетного периода составляет   24 шт.ед.

        В соответствии с решением Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 531 (с изменениями) утверждены межбюджетные трансферты, передаваемые из средств поселений на исполнение части полномочий Администрации Нефтеюганского района, в части полномочий по решению вопросов местного значения поселений «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно спасательных формирований на территории поселения». В 2015 году из бюджета поселений переданы средства в сумме 10 097 150 руб. 
        г.п.Пойковский - 4 900 000руб., в том числе: выплата заработной платы -4 548 463руб.,
предоплата за водолазное оборудование в сумме 133 200 руб., приобретение ГСМ – 12 767,38 руб., приобретение материальных запасов (подвесного лодочного мотора и катушки зажигания для него, бензопилы, шин, цепей, диска по металлу).
          с.п.Салым-1 736 700 руб., в том числе: на начисления по оплате труда -1 603 620 руб., ТО и рамонт автотранспортных средств – 94 530 руб., приобретение основных средств – 38 550 руб. (2-х болторезов, 2-х лестниц, тепловой пушки).
с.п Куть-Ях- 608 600 руб., в том числе: выплата заработной платы – 216 716,36 руб., компенсация льготного проезда к месту отдыха и обратно, оплата суточных-34 937,48 руб., услуги связи – 32 470,33 руб., транспортные расходы (проезд в служебную командировку)-8 975,83 руб., приобретение основных средств (автомобиля – частичная оплата, 8 огнетушителей) – 150 060 руб., приобретение материальных запасов (ГСМ, ремень генератора и ролик натяжителя для автомобиля, ингалятор кислорода, диски и камеры для автомобиля) – 165 440 руб.
с.п Усть-Юган-558 200 руб., в том числе: выплата заработной платы – 663,39 руб., коммунальные услуги – 31 510,44 руб., ТО и ремонт транспортных средств, услуги по содержанию помещения -94 186,17 руб., приобретение основных средств (автомобиля, тепловой пушки – частичная оплата) – 203 950 руб., приобретение материальных запасов (ГСМ, светоотражающей пленки и эмблем на автомобили (частично), питания для спасателей при несении дежурств в зоне ЧС) – 227 890 руб.
с.п Лемпино-137 700руб., в том числе: выплата заработной платы – 689,54 руб., коммунальные услуги – 28 235,07 руб., услуги по содержанию помещения, ТО и ремонт транспортных средств-45 395,39 руб., приобретение основных средств (автомобиля, тепловой пушки – частичная оплата) – 63 380 руб.
с.п Каркатеевы- 716 300 руб., в том числе на: выплата заработной платы -99 390,56 руб., коммунальные услуги – 3 335,29 руб., ТО и ремонт автотранспорта- 0,01 руб., командировочные расходы (проживание в командировке) – 11 173,70 руб., прочие услуги (страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, обучение, техосмотр транспортных средств, предрейсовый и периодический медосмотры) – 166 070,44 руб., прочие расходы (госпошлина за регистрацию транспортных средств) -5 700 руб., приобретение основных средств (автомобиля – частичная оплата) – 430 630 руб.

с.п Сентябрьский – 420 800 руб., в том числе на: выплата заработной платы -30 017,66 руб., приобретение основных средств (автомобиля – частичная оплата, лодки, мотоледобура, саней для снегохода) – 88 852,34 руб., приобретение материальных запасов (ГСМ, 2 набора автомобилиста, 2 сигнальной громкоговорящей установки и креплений к ним, питания для спасателей при несении дежурств в зоне ЧС) – 301 930 руб.
с.п Сингапай – 1 018 850 руб., том числе на : выплата заработной платы -554 117,12 руб.,  услуги по содержанию мест общего пользования, по обслуживанию и ремонту автотранспорта - 40 920руб, прочие услуги (страхование от несчастных случаев, страхование транспортных средств) – 22 380 руб., прочие расходы (транспортный налог)- 10 958,50 руб., приобретение основных средств (автомобиля, тепловой пушки – частичная оплата) – 253 106 руб., приобретение спецодежды – 32 060 руб., приобретение материальных запасов (светоотражающей пленки и эмблем на автомобили (частичная оплата), автошин (частичная оплата), подвесного лодочного мотора (частичная оплата), 2 гребных винтов и бензонасоса) – 105 308,38 руб.
          0314 Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы" - план 14 236 123 руб., исполнение 13 144 533,12 руб. – 92,3%. 
         0314 1015461, 1012102 Объекты АИП, СМР  Исполнение 92,3% План 14 236 123 руб. 

           "Участковый пункт полиции в сп. Салым Нефтеюганского района" Исполнение 88,4% План 7 571 598,49 руб. 

Заключен МК №0187300001715000003-0055565-02от 03.03.2015  на проведение СМР  с ООО фирма "ТВ-Строй" на сумму 6 669,8т.р. В результате производства работ на данном объекте, были выявлены упущения в проектной документации, что привело к увеличению стоимости  МК, заключено дополнительное соглашение №1 от 28.09.2015 к МК  на сумму 565,185 тыс.руб.(средства на непредвиденные расходы (предусмотрены контрактом). Работы завершены и оплачены, кроме работ по благоустройству территории. Работы по благоустройству будут выполнены в 2016 году. Объект завершен строительством и в декабре введен в эксплуатацию.
"Участковый пункт полиции в сп. Сентябрьский Нефтеюганского района"  Исполнение 96,8% План 6 664 524,51 руб. 
Заключен МК №0187300001715000058-0055565-02 от 24.04.2015 на проведение СМР  с ООО"Монтажстройкомплекс" на сумму 6 664,5 т.р. Работы выполнены и оплачены. Объект завершен строительством и введен в эксплуатацию.          
         0314 1012104 «Поставка, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию специального оборудования для системы фотофиксации «КРИС-С» Исполнение100% План 4 900 000 руб.
         «Приобретение и внедрение аппаратно-программного комплекса "фотофиксации" ТРИС РВ ГИБДД»     План 1 610 700 руб. Исполнение 744 000 руб. 46,2%. Сложившаяся экономия от проведенных торгов – 866 700 руб.
04 раздел « Национальная Экономика»

Исполнение по данному разделу составило 121 831 244,35 руб.- 66,1% от  плана- 184 380 437,91 руб. 

В том числе:
          0405 0605528, 0602116  Реализация мероприятий по муниципальной программе "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах" Исполнение составило 100% при плане 1 180 798 руб. исполнено 1 180 787,80 руб. Мероприятия проводились в девяти сельских поселениях Нефтеюганского района:
	Отловлено бродячих и безнадзорных животных (голов)
	Израсходовано финансовых средств (тыс.руб.)
	Наличие пункта передержки, приюта, где содержались отловленные животные (указать адрес)
	Юр. лицо или ИП, осуществляющие отлов, содержание, утилизацию, отловленных животных

	За счет местного бюджета
	За счет субвенций
	Из местного бюджета
	Из бюджета округа (субвенций)
	
	

	211
	68
	849,9898
	330,798
	г.Лянтор КФХ «Новый Дом»
	ИП Салимгереев А.Ш



      0409 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы   Нефтеюганского   района на   2014 - 2020 годы"    При плане 99 889 332,54 руб. исполнение – 43,0% - 42 973 451,80 руб.
      0409  1505419, 1502006   «Ремонт автомобильных дорог» Исполнение составило 39,6% при плане 90 838 560 руб. исполнено 35 956 560 руб. 

Произведен ремонт подъездных автомобильных дорог поселений Нефтеюганского района, проведена негосударственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт моста через ручей на км 13-968 автодороги «Подъезд к с.п.У-Юган» при плане 35 956 560 руб. исполнение составило 100%. Определена стоимость объекта «Капитальный ремонт моста через ручей на км 13-968 автодороги «Подъезд к с.п.У-Юган» - 96 706,7 тыс.руб. План – 54 882 000 руб. Торги будут объявлены после определения источника финансирования. 
       0409  1502411  «Содержание сети автомобильных дорог общего пользования» План 7 746 275,54 руб. Исполнение 5 712 394,80 руб. 73,7%  
Экономия сложилась по результатам проведенных аукционов.

       0409  5002134  5002122  «Ремонт участка автомобильной дороги "Подъездная автодорога к с.п. Усть-Юган",3 участок до начала границы п.Юганская Объ" 33км, Нефтеюганский район, из резервного фонда администрации района» План 1 304 497 руб. Исполнение 100%  

    0410  «Связь и информатика» План 19 205 478,80 руб. Исполнение 19 199 244,54 руб. 100%.  
0410 0402128  Муниципальная программа "Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район" Исполнение составило 100% при плане 949 500 руб. исполнено 949 500 руб.

Осуществлялась тех.поддержка программного обеспечения СПО"ИСТОК-СМ", проводились работы по переустановке и настройке общесистемного специализированного программного обеспечения для ЕДДС, работы по созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по един.номеру 112 ЕДДС Нефтеюганского района. 

0410 1102124 Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014 – 2020 годы» Исполнение100% (13 403 647,02 руб.) План 13 409 878,80 руб. 
В рамках реализации программы организовывались каналы передачи данных  Системы-112 (каналы передачи данных по потоку Е1, ДДС 01, 02, 03), приобреталось оборудование для создания Центра обработки вызовов Системы-112 на базе существующей Единой дежурной диспетчерской службы Нефтеюганского, осуществлялась установка и поддержание в постоянной готовности  муниципальной системы оповещения населения района. 
0410 1312132 Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014 – 2020 годы» Исполнение100% (4 846 097,52 руб.) План 4 846 100руб. В рамках реализации данной программы были созданы 7 программ в прямом эфире, 92 информационных сюжета, 107 тематических интервью, 198,04 сек. авторского комментария, 215 выпусков информационных сообщений в новостных блоках на радио, 23 информационных сообщений с озвучкой (телетекст), 2 спецрепортажа.
             0412 0910059  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы"  Плановые расходы в размере 64 104 828,57 руб. исполнены на 58 477 760,21 руб. (91,2 %)    Причинами неосвоения является сложившаяся экономия по заработной плате, образовавшаяся за счет вакансий, дополнительного выделения средств на предстоящее сокращение штата сотрудников, временной нетрудоспособности работников, перенесение по объективным причинам на следующий год запланированных отпусков работников с оплатой проезда, также применение принципа ортодромии при компенсации расходов по льготному проезду сотрудников в связи с выездом за границу.
 Фактическая  штатная численность по данному подразделу на конец отчетного периода составляет   46 шт.ед.

На основании решения Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 531 (с изменениями) утверждены межбюджетные трансферты, передаваемые из средств поселений на исполнение части полномочий  администрации Нефтеюганского района на сумму 12 695 500 руб., план 12 695 500 руб., выполнены на 100%., а именно:

1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в сумме 2 739 300 руб. исполнены на 100% по всем средствам поселений, в том числе: п.г.т.Пойковский – 1 195 100 руб.; с.п. Салым – 604 400 руб.; с.п. Куть-Ях- 173 500 руб.; с.п. Усть-Юган – 158 200 руб.; с.п.Лемпино – 38 600 руб.; с.п.Каркатеевы – 150 000 руб.; с.п.Сентябрьский – 130 200 руб.; с.п.Сингапай – 289 300 руб.  Средства направлены  на выплату заработной платы  работникам.
2. Организация содержания муниципального жилищного фонда в сумме 9 956 200 руб.  исполнены на 9 956 200 руб  (100%), в том числе: п.г.т.Пойковский – 6 949 600 руб., с.п. Салым – 1 151 500 руб.); с.п. Куть-Ях- 340 780 руб., с.п. Усть-Юган – 297 150 руб., с.п.Лемпино – 76 400 руб., с.п.Каркатеевы – 292 160 руб., с.п.Сентябрьский – 247 550 руб., с.п.Сингапай – 601 060 руб.  Средства направлены  на выплату заработной платы  работникам. 
05 раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

           Исполнение по данному разделу составляет 63,0%  План 143 248 785,11 руб Исполнение 90 190 549,78 руб.
        0501  исполнение по данному разделу составляет 74,9% План 1 698 015,25 руб. Исполнение 1 271 264,21 руб. в т.ч.:

        0501 0912173 Проведение работ по обмеру, обследованию технического состояния строительных конструкций зданий в рамках подпр. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах"  Плановые расходы в размере 377 890 руб. исполнены на 198 100 руб. (52,4 %). Работы выполнены, оплачены по факту выполненных работ. 
          0501 0922135 Выполнение работ по ремонту муниципального имущества поселений (квартир) в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годы».  Межбюджетные трансферты в размере 320 810,25 руб. исполнены на 320 810,25 руб. (100%). Проводился капитальный ремонт общежития в с.п.Каркатеевы. 
          0501 0922120 Реализация мероприятий по улучшению технического состояния многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годы».  Плановые расходы в размере 999 315 руб. исполнены на 752 353,96 руб. (75,3%). Выполнен ремонт кровли жилого дома 13 по ул. Центральная сп. Сингапай. Экономия сложилась по результатам аукциона.
0502  исполнение по данному разделу составляет 62,8% План 140 781 769,86 руб. Исполнение 88 351 197,57 руб. в т.ч.:

0502 0865404, 0860277 Муниципальная программа «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» План  - 18 873 209,33 руб., исполнено – 11 446 165,73 руб.  (60,6%), в т.ч.:
         "Инженерная подготовка квартала В-I п.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.(1 очередь строительства: 3 этап)" (СМР) План 18 040 870,33 руб., исполнение 10 615 154,64 руб., 58,8%. Неисполнение ввиду причин: проектная организация, осуществляющая разработку проекта по объекту, отказалась вести авторский надзор, проводится работа по заключению договора со сторонней организацией на ведение авторского надзора; 18.11.2015 заключен муниципальный контракт на СМР (срок исполнения -160 дней), работы ведутся согласно графика производства работ. 
На объекте «Инженерная подготовка квартала В-1 с.п.Сингапай Сети снабжения, водоотведения, электроснабжения I,II,III, очереди строительства, | этап» установлены канализационные люки и ограждение, исполнение 100% - 354 339 руб.  
«Инженерные сети индивидульной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона пгт.Пойковский Нефтеюганского района».(СМР) План 478 000 руб., исполнение 476 672,09 руб. (99,7%). 

0502 0915430, 0915431, 0912172 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» Реализация мероприятия «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду». План  - 73 232 585,96 руб., исполнено – 71 620 164,65 руб. (97,8%), в т.ч. средства окружного бюджета – 33 245 900 руб. исполнены на 100%; межбюджетные трансферты (средства поселений) при плане 680 406,84 руб. исполнены на 644 389,23 руб.(94,7%), остаток средств (оплата произведена по факту выполненных работ) – 36 07,61 руб. возвращен в бюджет с.п.Сингапай.
0502 0915516  Субвенции на реализацию подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы" Реализация мероприятия «Возмещение газораспределительным организациям недополученных доходов, возникающих от реализации населению сжиженного газа, за счет разницы в тарифах». Исполнение на 582 992,08 руб. (81,1%) при плане 718 600 руб. Субсидии предоставлены по факту поставки населению сжиженного газа (в баллонах). Остаток неосвоенных субвенции (135 607,92 руб.) возвращен в округ.
            0502 0912172  Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий жилой застройки и объектов соцкультбыта в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» Проектно-изыскательские работы.  При плане 47 927 374,57 руб. исполнено на 9,8% на 4681 831,23 руб. Средства благотворительные, по ПИР 8 объектов строительства. По двум объекта: "Комплекс сооружений водоснабжения, установка ВОС-100м3/сут, сети водоснабжения в с.п.Куть-Ях Нефтеюганского района"  и  "Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут. в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района", - проектные организации нарушают графики выполнения работ, ведется претензионная работа. По трем объектам:   "Проект геологического изучения пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей с.п. Сингапай Нефтеюганского района",  "Устройство дренажной канализации дома 56 квартала В-1 п Сингапай"  и «Электроснабжение КОК и детского сада на 260 мест в 6 мкр.гп. Пойковский»  - контракты заключены в декабре 2015 года, исполнение - в 2016 году. По одному объекту - "Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения п. Сингапай Нефтеюганского района" - не наступили условия для выполнения работ  - освоение планируется после получения  "Проекта геологического изучения пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей с.п.Сингапай Нефтеюганского района". По двум объектам по соглашению сторон муниципальные контракты расторгнуты: . по объекту "Оценка запасов пресных подземных вод для водоснабжения сп.Куть-Ях Нефтеюганского района. Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин" - муниципальный контракт с ООО "Тюменьбурвод" заключен 14.01.2013, в полном объеме исполнить не представляется возможным по ряду причин, не зависящим от подрядной организации (отсутствует лицензия на добычу пресных подземных вод у эксплуатирующего предприятия ООО "Тепловик"). Кроме того, с 01.01.2015 исполнение условий муниципального контракта утратило актуальность в связи с изменениями в законодательстве РФ, а именно: в соответствии со ст. 23.2 Федерального закона РФ "О недрах" в редакции ФЗ РФ от 03.03.1995 с изменениями от 31.12.2014, оценка запасов подземных пресных вод (ППВ), объем добычи которых не превышает 100 м3/сут., не требуется. Соглашение о расторжении МК по соглашению сторон направлено 18.12.2015 по электронной почте. Произведена оплата за фактически выполненные работы в сумме 108 497,78 руб.  По объекту "Строительство ВОС-130 м3/сутки блочно-модульного исполнения в с.п. Сентябрьский Нефтеюганского района" муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с недостаточностью площади земельного участка под строительство объекта. Принято решение о размещении механического модуля очистки воды для подачи ее на розлив на участке старого ЦТП, внесение изменений в градостроительную документацию в 2016 году. Экономия от проведения аукционов будет направлена на строительство объектов.
0502 0942173 Реализация мероприятий по содержанию на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения подпрограммы "Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании НР в 2014-2020 годах" Осуществлялся завоз воды, вывоз ТБО. Исполнение на 20 043,88 руб. (66,8%), по факту оказанных услуг,  при плане 30 000 руб. 
0503  исполнение по данному разделу составляет 73,9%  План 769 000 руб. Исполнение 568 088 руб. в т.ч.:

0503 0912172 Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий жилой застройки и объектов соцкультбыта в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» Проектно-изыскательские работы по объекту «Общественное кладбище в г.п.Пойковский Нефтеюганского района» выполнены в полном объеме на 97 000 руб.(межбюджетные трансферты) на 100%, проводились с целью разделения строительства объекта на 4 этапа.
 0503 0922121 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы  «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах»  Оказаны услуги по асфальтированию проездов вдоль многоквартирных жилых домов №20, 23 по ул. Центральной с.п.Каркатеевы. Сложившаяся экономия по результатам аукциона – 200 912 руб.- межбюджетные трансферты (средства поселения Каркатеевы), возвращены в поселение. При плане 672 000 руб. исполнение составило 70,1% - 471 088 руб.

07 раздел «Образование»

Исполнение по данному разделу составляет 68,5%  План 18 643 069,09 руб. Исполнение 12 764 707,10 руб.  в т.ч.:
0701 0110060  Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Образование 21 века на 2014-2020 годы". Выполнены проектные работы по объекту "Перепланировка НРМ ДОБУ "Детский сад "Морошка" в с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района, на 190 000 руб. на 100%. План 190 000 руб.
0701 0932121  Реализация мероприятий на развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годы» Выполнены работы по ремонту НРМДОБУ детский сад «Лесовичок» гп. Пойковский на 158 482 руб. на 20,2%. План 785 252 руб. Оплата произведена по факту выполненных работ. Выполнены обмерные работы и обследование технического состояния строительных конструкций и фундаментов здания детского сада «Лесовичок» г.п. Пойковский. План 118 130 руб. Исполнение 100% 118 130 руб.
0702 0115405, 0114009 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы "Образование 21 века на 2014-2020 годы"  по мероприятиям:

 «Комплекс "Школа-детский сад" п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130уч./80мест)» (ПИР), план 916 000 руб., исполнение 915 000 руб. (99,9%). Выполнены работы по 3 (завершающему) этапу работ. Проект готов к реализации. Нарушение графика работ произошло в связи с формированием дополнительного земельного участка из-за  недостаточной площади предоставленного.
 «Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса с.п.Салым Нефтеюганский район» (ПИР), план 3 488 530 руб., исполнение 756 579,20 руб. (21,7%). Исполнены 1 и 2 этапы работ по графику – выполнен и согласован предварительный расчет мощности объекта и выполнены инженерные изыскания, заканчивается выполнение работ по 3 этапу. Сроки исполнения условий контракта нарушены, ведется претензионная работа.

0702 0110060  Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Образование 21 века на 2014-2020 годы». по мероприятиям:

Реконструкция здания НРБОУ ДОД "ДМШ №1" под организацию образовательного процесса НРМОБУ "Пойковская СОШ № 2" в г.п. Пойковский Нефтеюганского района.  План 1 890 592,50 руб., исполнение 396 000 руб. (20,9%). Выполнены обмерные и обследовательские работы по зданию детской музыкальной школы №1, по зданию школы №2, оценке возможности проведения реконструктивных работ и обследования строительных конструкций подвалов зданий ДМШ №1 и школы №2. Исполнение 100% на  396 000 руб. Муниципальный контракт на на сумму 1 494 592,5 руб.на выполнение проекта  капитального ремонта зданий и реконструкции здания ДМШ №1 заключен 18.10.2015, срок исполнения - 180 дней – в 2016 году.
Ремонт НРМОБУ "ПСОШ№2" в г.п.Пойковский Нефтеюганского района (ремонт кабинетов, входной группы и крыльца главного входа школы, сан.узлов в здании школы).  Исполнение составило 100%  - 1 389 999,61 руб. План 1 390 000 руб.
0702 0314006 Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «"Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культуры, дополнительного образования сферы культуры и информации" муниципальной программы "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы ". План 9 864 564,59 руб. Исполнение 8 840 516,29 руб. 89,6%. Выполнены работы по капитальному ремонту помещений, системы охранно-пожарной сигнализации административного здания в г.п.Пойковский мкр7 строение 91а. Работы выполнены в полном объеме и оплачены по факту выполненных работ.
08 раздел «Культура» 
Исполнение по данному разделу составляет 0 руб. План 228 815 836,51 руб. 

0801 0314005 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «"Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культуры, дополнительного образования сферы культуры и информации" муниципальной программы "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы ". По объекту  «Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский» 11.12.2015 опубликованы повторные торги на  приобретение проекта дворца культуры для строительства объекта, 28.12.2015 состоялось рассмотрение вторых частей заявок. Победителем объявлен ООО "Проект". Заключение контракта планируется в январе 2016 года.
11 раздел «Физическая культура и спорт»

Исполнение по данному разделу составляет  100%  - 24 333,04 руб. План 24 333,04 руб. 
1102 0514006 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы"Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы". Произведен ремонт  потолка центрального входа и крыльца запасного выхода в НРБОУ ДО ДЮСШ "Нептун" г.п.Пойковский Нефтеюганского района.
 Анализ показателей финансовой деятельности

Основные средства, материальные запасы.
Балансовая стоимость основных средств, материальных запасов за отчетный период увеличилась на 5 411 031,16 руб, за счет приобретения основных средств и материальных запасов для службы экстренного реагирования, безвозмездного получения по приказу ДИО оборудования для единой дежурной диспетчерской службы. Амортизация основных фондов в 2015 году составила 82 940 713,98 рублей. 
1. 010110000  Основные средства – недвижимое имущество 
Балансовая стоимость 51 346 393,03 рублей

2. 010130000 Основные средства – иное движимое имущество 

Балансовая стоимость 79 133 856,50 рублей.
Материальные запасы (счет 105) составили 2 763 938,08 руб., увеличение - на 969 317,51 руб. 
Имущество на забалансовых счетах 
 
Балансовая стоимость основных средств, стоимостью до 3 000 руб.,  составляет 594 386,10 руб. 
          На забалансовом счете 04 отражена  задолженность неплатежеспособных дебиторов, которая по состоянию на 01.01.2016 г. составила  4 418 721,09 руб. В 2015 году в учреждении продолжалась работа по поиску документов, подтверждающих договорные отношения с неплатежеспособными дебиторами, числящимися на забалансовом счете 04, Необходимые сведения и документы  в ходе этой работы не представилось возможным обнаружить ввиду истечения срока хранения документов контрагентов. Работы по поиску необходимых данных о контрагентах будут продолжены.
         Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года составила  208 705,53 рублей, в том числе:
по расходам:

КОСГУ 221 
– 16 977,17 руб. - предоплата за услуги связи по договорам, в т.ч.:
ЗАО «РТ-Мобайл» - 15 936,84 руб. сотовая связь;
ОАО «Мегафон» - 1 040,33 руб. сотовая связь, дежурные телефоны поисково-спасательных отрядов в гп.Пойковский, сп.Куть-Ях;
 КОСГУ 226 
             - 9 031,72 руб., Свердловская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции и инфраструктуры-филиала ОАО "РЖД", за технологическое присоединение к электросетям по объекту «Реконструкция здания средней школы № 2, строительство 2-го корпуса школы в с.п. Салым». 
 КОСГУ 340 

             - 133 200,00 руб., просроченная дебиторская задолженность. В июле произведена предоплата на поставку водолазного оборудования. Срок исполнения контракта истек в декабре 2015 года. Направлено исковое заявление в арбитражный суд ХМАО-Югры.
КОСГУ 213 

             - 49 496,64 руб., - расходы учреждения за счет ФСС на оплату больничных листов сотрудников. Документы, необходимые для возмещения расходов, направлены в ФСС.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует.
В УКС и ЖКК НР ведется учет денежных средств, поступающих от поставщиков (подрядчиков) во временное распоряжение в виде залоговых сумм для обеспечения гарантии исполнения муниципальных контрактов. На начало отчетного периода остаток средств составляет 2 163 781,16 руб. на конец отчетного периода 12 284 934,27 руб.

        Бухгалтерский учет ведется в сопровождении программы «1С: Предприятие» версия 8.2.
Отчетность во внебюджетные фонды и ИФНС РФ предоставляются с помощью программы «Астрал-Отчетность» с 2013 года.

Бюджетный учет ведется в соответствии с инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010г. 162н (с изменениями). 

 Прочие вопросы деятельности
          В 2015 году сформирована  и предоставлена для размещения в уполномоченный орган (отдел по организации закупок администрации Нефтеюганского района) аукционная и конкурсная документация в количестве:
- разработано 95 пакетов аукционной документации, 3 пакета конкурсной документации.  
В 2015 году заключено 182 гражданско-правовых договора и 95 муниципальных контракта, а также дополнительные соглашения к ним, в том числе: 

· за счет выделения денежных средств из резервного фонда администрации Нефтеюганского района на ликвидацию аварийной ситуации (по п.9. ст. 93 – 44 ФЗ) – 1 контракт;

· на выполнение строительно-монтажных работ – 8 контрактов (договоров);

· на выполнение проектно-изыскательских работ – 11контрактов (договоров);

· на оказание услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций – 4 контракта (договора);

· на выполнение работ по составлению гидрогеологического заключения – 1 контракт (договор);

· на выполнение работ по проведению негосударственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий – 1 контракт (договор);

· заключено 4 договора по страхованию (коллективное страхование работников от несчастных случаев, страхование гражданской ответственности, ОСАГО);

· по информационному обслуживанию – 4 контракта (договора); 

· на собственные нужды учреждения – 123 договора (контракта);

· 2 контракта (договора) об оказании автотранспортных услуг;

· по подготовке к зиме – 39 контрактов (договоров);

· по содержанию дорог – 11 контрактов (договоров);

· по приобретению и внедрению аппаратно-программных комплексов для ГИБДД – 2 контракта;

· по капитальному и текущему ремонту объектов – 8 контрактов (договоров);

· на оказание услуг по отлову, транспортировке, учету, содержанию, умерщвлению и  утилизации  безнадзорных и бродячих  животных (собак) на территории Нефтеюганского района – 7 контрактов (договоров).
      Проводилась проверка смет по муниципальным программам муниципального образования Нефтеюганский район в количестве – 341 шт.

      Подготавливались технические задания на проведение аукционов в электронной форме, а также котировки  по объектам муниципального образования Нефтеюганский район – 40 шт.
    Осуществлялись выезды по объектам муниципального образования Нефтеюганского района – 62 выезда.
    Осуществлялся технадзор за строительством объектов.

    Подготавливалась и рассчитывалась интегральная оценка проектов строительства.
    Осуществлялся контроль за техническим состоянием муниципального жилищного фонда, инженерных сетей, по обеспечению надлежащего уровня их обслуживания, эксплуатации.

Директор управления                                               И.Л.Русакова
Главный бухгалтер                                                   М.Н.Червякова
