1. [bookmark: _GoBack]О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017 год», утвержденной постановлением Нефтеюганского района от 18.05.2017 № 777 – па-нпа и разработке муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды» в поселениях Нефтеюганского района на период 2018-2022 годы.

На территории муниципального образования проводится реализация приоритетного проекта формирование комфортной городской среды, в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017 год», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 18.05.2017 года № 777-па-нпа.
На сегодняшний день проведена следующая работа:
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул.Привокзальная д.4, 5, 6 в сп.Салым:
Заключен МК от 14.08.2017 с ООО «ДСП», срок исполнения МК до 30.09.2017 г., планировка территории, устройство тротуаров, экопарковок (3 шт), устройство травмобезопасных покрытий для детской игровой площадки, устройство наружного освещения дворовой территории. Выполнены демонтажные работы (старого игрового оборудования, металлического ограждения игровой площадки). Ведутся подготовительные работы, а именно разбивка участка.
Заключен договор с ИП Пестолов А.А. по выполнению работ по озеленению дворовой территории, ограждению дет.игровой площадки. Выполнены демонтажные работы деревянного ограждения, вырубка старых деревьев и кустарников.
В реализации данного проекта предусмотрено участие «Салым Петролеум Девелопмент Н.В., заключен договор пожертвования на сумму 1 500,0 тыс.руб. № MOS-17-0234 от 10.07.2017, срок исполнения 10.10.2017 г. на изготовление и установку дет.игрового оборудования, малых архитектурных форм (МАФ), а именно скамейки, урны, коврохлополки.
Детское оборудование заказано на производстве. Договор на изготовление подписан 10.07.2017, срок поставки дет.игрового оборудования, МАФ 15.09.2017.
- Проект уличного спортивного комплекса «Энергия спорта» в сп.Сингапай: 
Заключен муниципальный контракт от 07.06.2017 ООО «Универсал+», срок выполнения работ с 15.06.2017 по 01.09.2017 года.
На сегодняшний день выполнена планировка, асфальтирование, установлены опоры под освещение, установлено видеонаблюдение по периметру.
Заказано оборудование (изготовление 45 дн).
Поставка ограждения планируется из г. Екатеринбурга 04.09.2017.
- Создание Центра молодежных инициатив в гп.Пойковский:
25.06.2017 г. на территории гп.Пойковский состоялось открытие Центра молодежных инициатив.
По функциональному содержанию территория Центра молодежных инициатив является многофункциональной: открыт прокат лодок и катамаранов, а также работает веревочный парк с тремя маршрутами разного уровня сложности и скалодромом. Построена смотровая площадка для тихого отдыха, которая также используется как дополнительная зона для проведения занятий по рисунку и живописи у детей, подростков и молодежи. Закуплены мольберты, которыми любой желающий может воспользоваться. Организована парковка для посетителей культурно-паркового комплекса и отремонтирован пешеходный мост к Центру молодежных инициатив. В здании сделан капитальный ремонт с проведением системы отопления и электроснабжения. На первом этаже организован методический кабинет для занятий детей, молодежи и молодых семей. Оборудован кабинет для проведения инструктажей и работы инструкторов, а также хранения снаряжения для веревочного парка. Большое помещение на первом этаже здания обустроено для выставочного зала, где уже организована первая выставка. 
Ведутся работы по устройству пейнтбольного поля, работы по организации зоны семейного отдыха. Окончательный срок выполнение работ сентябрь-октябрь 2017 года, что является окончанием первого этапа.
Работы по второму этапу запланированы на 2018 год, который включает в себя обустройство свадебной зоны со специальными малыми архитектурными формами и красивейшими пейзажами для фотографий, которую планируется разместить в прибрежной зоне культурно-паркового комплекса «Югра».
