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АДМИНИСТРАЦИЯ  

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖение

	31.01.2022
	№ 47-ра

	
	


г.Нефтеюганск

Об утверждении Плана по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района 
На основании протокола совещания рабочей группы по развитию жилищного строительства в Нефтеюганском районе от 18.11.2021:

1. Утвердить План по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
на территории Нефтеюганского района (далее – План) (приложение).
2. Ответственным исполнителям Плана предоставлять в адрес рабочей группы по жилищному строительству в Нефтеюганском районе информацию о ходе исполнения мероприятий Плана в срок до 10 числа каждого месяца. 
3. Признать утратившими силу распоряжения администрации Нефтеюганского района:

· от 12.02.2014 № 67-ра «О проведении работ структурными подразделениями администрации района по строительству объектов местного значения на территориях поселений Нефтеюганского района в 2014-2020 годах»;
· от 18.02.2016 № 71-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Нефтеюганского района 12.02.2014 № 67-ра «О проведении работ структурными подразделениями администрации района по строительству объектов местного значения на территориях поселений Нефтеюганского района 
в 2014-2020 годах».
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Бородкину О.В. 
Глава района






 А.А.Бочко
Приложение 

к распоряжению администрации Нефтеюганского района

от 31.01.2022 № 47-ра
ПЛАН

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на территории Нефтеюганского района
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Градостроительная документация
	Формирование

и предоставление

земельного участка
	Сроки

ПИР
	Сроки

СМР
	Обязательство (решения суда, предписание, поручение и др.)
	Стоимость,

тыс. рублей/ источник финансирования



	
	
	Ответственный исполнитель 
	
	

	
	
	комитет по градостроительству
	комитет по земельным ресурсам
	МКУ «УКС и ЖКК НР»/

ДС и ЖКК НР/

Застройщик/ГРБС
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»

	1
	Сельское поселение ЛЕМПИНО

	1.1
	МКД ул.Дорожная, д.4

3115,00кв.м/36 ж/п

	ГП от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 19.11.2020 № 175

ПП и ПМ от 28.08.2018 № 117
	Сформирован 86:08:0010101:875
Договор аренды на  з/у №17/А от 28.06.2021 по 27.04.2026

ООО «Сибирский Институт Проектирования»
	2021-2022
	2022-2023
	План мероприятий

по исполнению поручений с личного приема граждан Главы Нефтеюганского района от 03.11.2021
	179470,7/ОБ,МБ

выкуп ж/п

	2
	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ

	2.1
	МКД

1681,8 кв.м/ 32 ж/п, в т.ч.:
1 ком. -  8 ж/п;

2 ком.- 24 ж/п


	ГП от 25.01.2018 № 48

ПЗЗ  от 28.10.2021 № 267

ПП и ПМ 

не требуется


	Сформирован

86:08:0030101:1389

Договор аренды на  з/у № 3/А от 13.03.2020 по 13.03.2023

ООО «Дорожно-строительное предприятие»
	2021-2022
	2023
	
	96896,9/ОБ,МБ

выкуп ж/п

	2.2
	МКД

ул. Школьная, участок № 9

850 кв.м
	февраль 2022 - ГП

2023- ПЗЗ

2024 - ПП и ПМ
	4 квартал

2024
	2024
	2025
	
	650,0/ОБ,МБ

ПЗЗ

500,0/ОБ,МБ

ПП и ПМ 350,0/ОБ,МБ

35,0/МБ

формирование з/у

	2.3
	Дома блокированной застройки (180 кв.м) по ул. Школьная, участок № 1

(Ориентир участок 86:08:0030101:13)
	февраль 2022 - ГП

2023- ПЗЗ

2024 - ПП и ПМ 
	4 квартал

2024


	2024
	2025
	
	350,0/ОБ,МБ 

ПП и ПМ

35,0/МБ

формирование з/у

	2.4
	Строительство водопроводных сетей по ул. Школьная, участок №1
	ГП от 25.01.2018 № 48

ПЗЗ  от 28.10.2021 № 267

2024 - ПП и ПМ
	  Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2024
	2025
	
	2000,0/ИИ 

ПИР,

10000,0/ИИ 

СМР  

	3
	Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН*

	3.1
	МКД

п. Юганская Обь, ул.Юганская, 18 (ЗУ5)

700 кв.м
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

I квартал 2022 –ПП и ПМ


	2 квартал 2022

после утверждения ППи ПМ

Требуется перераспределение з/у  86:08:002071:862, 86:08:0020701:523, 86:08:0020701:602
	2023
	2024-2025
	
	35,0/МБ

формирование з/у

40330,5/ОБ/МБ

выкуп ж/п

	3.2
	МКД

п. Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ14),

700 кв.м
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

I квартал 2022 –ПП и ПМ


	2 квартал 2022

после утверждения ПП и ПМ

Требуется перераспределение  з/у 86:08:0020701:538, 86:08:0020701:549
	2023
	2024-2025
	
	35,0/МБ

формирование з/у

40 330,5/ОБ, МБ

выкуп ж/п

	3.3
	МКД

п. Юганская Обь, ул. Юганская (ЗУ3, ЗУ 8),

1050 кв.м
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

I квартал 2022 –ПП и ПМ


	2023

Требуется перераспределение  з/у 86:08:0020701:534, 86:08:0020701:547
	2023
	
	
	35,0/МБ

формирование з/у

60 495,8/ОБ, МБ

выкуп ж/п

	3.4
	МКД

п. Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ 7, ЗУ 12)
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

I квартал 2022 –ПП и ПМ


	2023

Требуется перераспределение земельных участков 86:08:0020701:539, 86:08:0020701:578
	2023
	
	
	35,0/МБ

формирование з/у

	3.5
	МКД

п. Юганская Обь, ул.Юганская (ЗУ 4)
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

I квартал 2022 –ПП и ПМ


	2023

Требуется перераспределение  з/у 86:08:0020701:536, 86:08:0020701:555
	2023
	
	
	35,0/МБ

формирование з/у

	3.6
	Реконструкция тепловых сетей в п. Юганская Обь в планировочном квартале 01:01:05 (1)
	ГП от 20.03.2020

№ 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2023
	2024-2025
	
	3000,0/ИИ 

ПИР 

12000,0/ИИ

СМР 



	4
	Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ

	4.1
	МКД

ул.Садовая, 20

2 158,68 кв.м./4 этажа/

40 ж/п, в т.ч.:
1 ком.–16 ж/п

2 ком.-16 ж/п

3 ком.-8 ж/п
	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 29.04.2021 № 145
ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па
	Сформирован

86:08:0020101:3185 Договор аренды на  з/у № 1/А от 11.01.2021 по 10.11.2025

ООО «Строймаркет»
	2022
	2023-2025
	
	124372,4/ОБ, МБ

выкуп ж/п

	4.2
	МКД

ул.Садовая, 22 (ЗУ 5)

2300 кв.м.
	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 29.04.2021 № 145
ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па
	Сформирован

86:08:0020101:3258
	2023
	2023-2024
	
	132514,5/ОБ, МБ

выкуп ж/п

	5
	Сельское поселение СИНГАПАЙ

	5.1
	МКД

п. Сингапай ул.Круг В-1, участок № 52,

2325,75 кв.м/ 4 этажа/

48 ж/п, в т.ч.:
1 ком. – 20ж/п,

2 ком. - 20ж/п,

3 ком. – 8 ж/п.
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

1 квартал 2022 –

внесение изменений в 

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:3307
Договор аренды № 5/А

от 08.06.2020 по 07.06.2023

ООО «СеверТрансСтрой»
	2021
	2022-2023
	Предостережение прокуратуры
	130218,7/ОБ, МБ  Выкуп ж/п

22500,0/ОБ, МБ

выплата возмещения

	5.2
	МКД

п. Сингапай ул. Круг В-1, участок № 53 (строительный  № 1)  2325,75 кв.м/

4 этажа/48 ж/п, в т.ч.:

1 ком.– 20ж/п,

2 ком.- 20 ж/п,

3 ком. -  8 ж/п
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

1 квартал 2022 –

внесение изменений в 

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:840

Договор аренды № 116 от 25.07.2019 по 24.06.2022

ООО «СеверТрансСтрой»
	2020-2021
	Июнь 2022
	Предостережение прокуратуры


	130218,7/ОБ, МБ

Выкуп ж/п

	5.3
	МКД

п. Сингапай, ул. Центральная, 10 (2100,0 кв.м.)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:4696
	2022
	2023-2024
	Предостережение прокуратуры
	120991,5 / ОБ, МБ выкуп ж/п

	5.4
	МКД

п. Сингапай ул.Круг В-1, участок 60 (3250,0 кв.м.)

	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147
1 квартал 2022 -
ПП и ПМ
	2 квартал

2022

после утверждения ПП и ПМ


	2022
	2023-2024
	Предостережение прокуратуры
	35,0/МБ

формирование з/у
187248,8 /ОБ, МБ выкуп ж/п

	5.5
	МКД

п. Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:140) (10670,0 кв.м. вместе с пп. 5.6, 5.7)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

2022 – 

внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	1 квартал 2023 перераспределение из з/у
86:08:0020304:3002

в соответствии с ПП и ПМ
	2023
	2024-2025
	
	35,0/МБ

формирование з/у
614752,1 /ОБ, МБ выкуп ж/п (вместе с пп.5.6, 5.7)

	5.6
	МКД

п. Сингапай, проспект Мечтателей, 50 (ЗУ:141) 

	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

2022 – 

внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	1 квартал 2023 перераспределение из участка

86:08:0020304:3002

в соответствии с ПП и ПМ
	2023
	2024-2025
	
	35,0/МБ

формирование з/у

	5.7
	МКД

п. Сингапай проспект Мечтателей, 50(ЗУ:142)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

2022 – внесение изменений в ПП и ПМ от 07.04.2020 № 8
	1 квартал 2023 перераспределение из участка

86:08:0020304:3002

в соответствии с ПП и ПМ
	2023
	2024-2025
	
	35,0/МБ

формирование з/у


	5.8
	МКД

с. Чеускино  ул.Новая,

участок 6

(1200 кв.м)
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	3 квартал

2022


	2023
	2024-2025
	
	35,0/МБ

формирование з/у
69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п

	5.9
	МКД

с. Чеускино  ул.Новая, ЗУ:10

(1200 кв.м)
	ГП от 18.12.2020 № 124
ПЗЗ от 09.08.2021 № 147

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	4 квартал

2023
	2024
	2025-2026
	
	35,0/МБ

формирование з/у
69138,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п

	6
	Сельское поселение САЛЫМ

	6.1
	МКД

ул.45 лет Победы д.1 (3539,42 кв.м/4 этажа/

70 ж/п, в т.ч.:
1 ком.- 34 ж/п,

2 ком.– 30 ж/п,

3 ком. – 6 ж/п)
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 69-п
	Сформирован 86:08:0010201:2189

Договор аренды №199/А от 24.12.2019 по 23.12.2022

ООО «Дорожно-строительное предприятие»
	2020-2021
	Июль 2022
	
	203923,7/ОБ,МБ

Выкуп ж/п

	6.2
	МКД

ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 1 (679,6 кв.м/4 этажа/16 ж/п)
	ГП от 25.06.2020 № 94

2022 год – внесение изменений в  ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п
	Сформирован

 86:08:0010201:2263
	2022-2023
	2023-2024
	
	39155,2/ОБ, МБ

выкуп ж/п



	6.3
	МКД

ул. 45 лет Победы- Кедровая, дом № 2

(1342,8 кв.м/4 этажа/32 ж/п)
	ГП от 25.06.2020 № 94

2022 год – внесение изменений в  ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п
	2 полугодие 

2022 


	2022-2023
	2023-2024
	
	35,0/МБ

формирование з/у 77365,4/ОБ,МБ

выкуп ж/п



	6.4
	МКД

ул. 45 лет Победы- Кедровая,  дом № 3

1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п
	ГП от 25.06.2020 № 94

2022 год – внесение изменений в  ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п
	2 полугодие 

2022 


	2022-2023
	2023-2024
	
	35,0/МБ

формирование з/у 110367,3/ОБ, МБ

выкуп ж/п



	6.5
	МКД

ул. 45 лет Победы- Кедровая,  дом № 4 
679,6 кв.м/4 этажа/16 ж/п
	ГП от 25.06.2020 № 94

2022 год –внесение изменений в  ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 29.12.2020 №169-п
	Сформирован

  86:08:0010201:2275


	2022-2023
	2023-2024
	
	39155,2/ОБ, МБ

выкуп ж/п

	6.6
	МКД

ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом №1 1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п
	2024
	2024
	2025
	
	35,0/МБ

формирование з/у
110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п

	6.7
	МКД

ул. 45 лет Победы- Молодежная, дом  №2

1915,6 кв.м/4 этажа/48 ж/п
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 29.12.2020 №170-п
	2024 
	2024
	2025
	
	35,0/МБ

формирование з/у

110367,3 /ОБ, МБ выкуп ж/п

	6.8


	3 МКД

ул. Дорожников дома 
№16  (1512 кв.м)

№17 (3024кв.м) 

№18 (3024кв.м)
	ГП от 25.06.2020 № 94

2022 –внесение изменений в ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

I квартал 2022 – ПП и ПМ
	1 квартал

2023
	2024
	2025
	
	105,0/МБ

формирование з/у 
435569,4 / ОБ, МБ выкуп ж/п

	6.9
	Блокированные жилые дома №№ 10-16 ул. Дорожников  (1404 кв.м)

	ГП от 25.06.2020 № 94

2022 год –внесение изменений в ПЗЗ  от 19.02.2021 № 129

I квартал 2022 – ПП и ПМ
	1 квартал

2023
	2024
	2025
	
	35,0/МБ

формирование з/у

	6.10
	Строительство сетей тепловодоснабжения, водоотведения новой жилой застройки ул. Дорожников
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

1 квартал 2022 -  ПП и ПМ
	4 квартал

2022
	2024
	2025-2026
	
	3000,0/ИИ  

ПИР, 

15000,0/ ИИ 

СМР 

35,0/МБ

формирование з/у

	6.11
	Вынос сетей ТВС 

ул. 45 лет Победы, дом 21
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ не требуется
	Разрешение на размещение объекта 

Образование земельного участка не требуется
	2025
	2026
	
	4000,/ИИ 

ПИР

12000,0/ИИ 

СМР

	6.12
	Устройство улично-дорожной сети внутриквартальных проездов новой жилой застройки ул. Дорожников
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

I квартал 2022 – ПП и ПМ
	1 квартал

2023
	2024
	2025-2026
	
	5000,0/ИИ 

ПИР

70000,0/ИИ 

СМР

35,0/МБ формирование з/у

	7
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	7.1
	МКД

7 мкр, участок 6Г 
9175,18 кв.м/9 этажей/

169 ж/п
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п


	Сформирован

86:08:0020304:2593

Договор аренды земельного участка №246/А от 29.08.2017                     по 28.08.2020, № 14 от 28.12.2018 до 13.12.2021 (доп. соглашение до 01.09.2022)

ООО «СеверТранСтрой»
	2018


	Август 2022


	Адресная программа

Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района
	303465,8/ОБ, МБ

выкуп ж/п



	7.2
	МКД

3 мкр, дом 101

3387,2 кв.м/4 этажа/72 ж/п
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Договор аренды земельного участка №60/А от 01.08.2019      по 01.08.2022

ООО «Сибирь»
	2020
	Апрель 2022
	Адресная программа
	

	7.3
	МКД

7 мкр, участок 122 
2283,0 кв.м/5 этажей/39 ж/п


	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Сформирован

86:08:0020304:2593

Договор аренды земельного участка № 14 от 28.12.2018 до 13.12.2021 (доп. соглашение до 01.09.2022)

ООО «СтройХолдинг»
	2020
	Март 2022
	Адресная программа

Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района
	

	7.4
	МКД

7 мкр, участок 124

2283,0 кв.м/5 этажей/39 ж/п
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Сформирован

86:08:0020304:2939

Договор аренды земельного участка № 89/а от 13.12.2019 по 12.12.2022

ООО «СтройХолдинг»
	2020
	Март 2022
	Адресная программа

Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района
	

	7.5
	МКД

7мкр, участок 123 
2293.2 кв.м/5 этажей/39 ж/п
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Сформирован 86:08:0020304:2940

Договор аренды земельного участка № 88/а от 13.12.2019 по 12.12.2022

ООО «СтройХолдинг»
	2020
	Декабрь 2022
	Адресная программа
	

	7.6
	МКД

7мкр, участок 125 
2293.2 кв.м/5 этажей/39 ж/п


	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Сформирован

86:08:0020304:2938

Договор аренды земельного участка № 90/а от 13.12.2019 по 12.12.2022

ООО «СтройХолдинг»
	2020
	Ноябрь 2022
	Адресная программа
	24958,8/ОБ, МБ

выкуп 6 ж/п

	7.7
	МКД

1 мкр, участок 31

2573,04 кв.м/4 этажа/48 ж/п
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 197-п
	Сформирован

86:08:0020302:2087

Договор аренды земельного участка № 5а от 17.08.2020 по 16.08.2023

ООО «Строймаркет»
	2020
	Апрель 2022
	Адресная программа
	

	7.8
	МКД

3 мкр, дом 36

3044,6 кв.м/4 этажа/56 ж/п
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 04.0.2018 № 356-п
	Сформирован

86:08:0020304:3136

Договор аренды земельного участка №2/А от 25.01.2021 до 24.09.2025

ИП Бичун В.П.
	2020-2021
	Сентябрь 2022
	Адресная программа
	170467,2/ОБ, МБ  выкуп ж/п



	7.9
	МКД

3 мкр., дом 68

3877 кв.м/4 этажа
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
	Сформирован

86:08:0020304:3135

Договор аренды земельного участка №1/а от 15.01.2021 по 14.09.2025

ООО «Формат»
	2022
	2023


	
	223 373,4/ОБ, МБ  выкуп ж/п

	7.10
	МКД

мкр. Дорожник (8мкр)

ЗУ 142

(1542 кв.м/3 этажа)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п
	2022
	2022
	2023
	
	35,0/МБ формирование з/у

88842,3/ ОБ, МБ

выкуп ж/п

	7.11
	МКД

мкр. Дорожник (8мкр)

ЗУ 143

(1542 кв.м/3 этажа)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п
	2022
	2022
	2023
	
	35,0/МБ формирование з/у

88842,3/ ОБ, МБ

выкуп ж/п

	7.12


	6 МКД

7 мкр., 

участок 126 (7875 кв.м),

участок 127 (7875 кв.м),

участок 128 (3414 кв.м),

участок 129 (3414 кв.м),

участок 130 (3414 кв.м),

участок 131 (3414 кв.м)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Сформированы

86:08:0020304:3188

86:08:0020304:3193

86:08:0020304:3187

86:08:0020304:3192

86:08:0020304:3191

86:08:0020304:3189

Договоры аренды земельного участка №№ 8/А – 13/А 

от 20.08.2021 до 19.06.2026

ООО «СИБпромстрой-Югория»
	2022
	2023
	
	453718,1/ОБ, МБ

453718,1/ОБ, МБ

196697,6/ОБ, МБ

196697,6/ОБ, МБ

196697,6/ОБ, МБ

196697,6/ОБ, МБ

выкуп ж/п

	7.13


	2 МКД

7 мкр., участок 132

участок 133
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Сформированы 86:08:0020304:3271

86:08:0020304:3273
	2025
	2025
	
	907436,0 / ОБ, МБ выкуп ж/п

	7.14


	2 МКД

3 мкр., 

дом 69

(3877 кв.м)

дом 70

(3877 кв.м)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
	2022


	2023


	2024


	
	70,0/МБ формирование з/у

223373,4/ОБ, МБ

выкуп ж/п

223373,4/ОБ, МБ

выкуп ж/п

	7.15
	МКД

1 мкр, дом 33

(2573,0 кв.м/

4 этажа)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2018 № 197-п
	2022
	2022
	2024
	
	35,0/МБ формирование з/у

148243,4 /

ОБ, МБ

выкуп ж/п

	7.16
	МКД

1 мкр, дом 110 (3459 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108,                 ПЗЗ от 23.04.2021 № 185,

2023 – разработка ПП и ПМ
	2024
	2025
	2025
	
	350,0/МБ 

ПП и П, 199290/

ОБ, МБ

выкуп ж/п

	7.17
	МКД

1 мкр, дом 53 (1979 кв.м.)
	ГП от 20.03.2020 № 108, ПЗЗ от 23.04.2021 № 185, 
2023 – разработка ПП и ПМ
	2024
	2025
	2025
	
	350,0/МБ 

ПП и ПМ, 114020,0/

ОБ, МБ

выкуп ж/п

	7.18
	Реконструкция инженерных сетей под МКД 2 д. мкр. Дорожник
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п


	Разрешение на размещение объекта 

Образование земельного участка не требуется
	2022
	2023
	
	1900,0/МБ 

ПИР

10000,0/ИИ 

СМР

	7.19
	Инженерные сети и планируемые к образованию з/у  под МКД 1 мкр,53
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 04.06.2017 № 197-п

	Разрешение на размещение объекта 

Образование земельного участка не требуется
	2023
	2024
	
	2700,0/ИИ ПИР,
27000,0 ИИ СМР

	7.20
	Реконструкция внутриквартальные инженерные сети для обеспечения перспективного строительства 3 А мкр.
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
	Разрешение на размещение объекта 

Образование земельного участка не требуется
	2022
	2023
	
	4800,0/МБ 

ПИР

80000,0/ИИ

СМР



	7.21
	Строительство инженерных сетей для строительства МКД

1-й мкр., 33
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 197-п
	Разрешение на размещение объекта 

Образование земельного участка не требуется
	2022
	2023
	
	2300,0/ ИИИ ПИР,
14000,0/ИИ СМР

	7.22
	Проектирование и строительство сетей инженерного обеспечения в 3 мкр. (условный 3Б)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
	Разрешение на размещение объекта 

Образование земельного участка не требуется
	2023
	2024-2025
	
	23000,0/ИИ 

ПИР

200000,0/ИИ

СМР



	7.23
	Инженерные сети и вертикальная планировка мкр. Мушкино (СУ 905)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 207-п
	Разрешение на размещение объекта 

Образование земельного участка не требуется
	2023
	2024-2025
	
	4000,0/ИИ 

ПИР

250000,0/ИИ

СМР

	7.24
	Инженерные сети и вертикальная планировка южной части мкр.Северный (Коржавино)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

1 квартал 2022 - ПП и ПМ
	Разрешение на размещение объекта 

Образование земельного участка не требуется
	2023
	2024-2025
	
	4000,0/ИИ 

ПИР

30000,0/ИИ

СМР



	7.25
	Сети водоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:1629 в 7А мкр.
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Разрешение на размещение объекта 

Образование земельного участка не требуется
	2022
	2023
	Обращение гражданина к Губернатору ХМАО-Югры от 24.05.2021
	1300,0/МБ 

ПИР

4976,4/МБ

СМР

	7.26
	Сети тепловодоснабжения до земельного участка 86:08:0020304:63 в 7 мкр.
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Разрешение на размещение объекта 

Образование земельного участка не требуется
	2022
	2023
	Обращение гражданина к Главе Нефтеюганского  района

от 10.06.2021
	1300,0/МБ 
ПИР

10000,0/ИИ 
СМР

	7.27
	Сети тепловодоснабжения и водоотведения к МКД в 7 мкр
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2020-2021
	2021-2022
	
	1343,1/МБ 
ПИР

52202,5/ОБ 
СМР

6452,0/МБ

СМР

	7.28
	Строительство инженерных сетей в 3-А мкр. к МКД  69, 70
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2022
	2023
	
	1182,0/ МБ 
ПИР 

10000,0/ИИ 
СМР

	7.29
	Строительство внутриквартального проезда в 7 мкр.
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2023
	2024
	
	4000,0/ ИИ 
ПИР 

40000,0/ИИ 
СМР

	II.  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

	1
	Сельское поселение ЛЕМПИНО

	1.1
	Реконструкция существующей котельной с переносом емкостей резервного топлива (нефти) из зон санитарной охраны артскважин
	ГП от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 19.11.2020 № 175

ПП и ПМ от 07.10.2013 № 79
	Необходимо проведение предпроектных работ по определению границ земельного участка.

Формирование по заявлению об утверждении схемы 3 месяца
	2023
	2024-2025
	
	3400,0/ИИ
предпроектные работы и ПИР

35,0/МБ формирование з/у

	2
	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ


	2.1
	Блочно-модульная установка ВОС – 100 м3/сут., сети водоснабжения (п.Лиственный)
	ГП от 25.01.2018 № 48

ПЗЗ от 28.10.2021 № 267

ПП и ПМ не требуется 
	Сформирован

86:08:0030101:1356
	2022
	2023-2024
	Решение  Нефтеюганского районного суда  от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009
	2 800,0/МБ

ПИР

 52200,0/ИИ
СМР  

	2.2
	Реконструкция ВОС (ст.Куть-Ях)
	ГП от 25.01.2018 № 48

ПЗЗ от 28.10.2021 № 267

ПП и ПМ не требуется
	Земли «РЖД»

направление уведомления
	2023
	2023-2025
	Решение  Нефтеюганского районного суда  от 21.12.2009 по делу № 2-621/2009
	3000,0/ИИ

ПИР 

52000/ИИ
СМР

	2.3
	Реконструкция инженерных сетей   к объекту «Дом культуры –Библиотека»
	ГП от 25.01.2018 № 48

ПЗЗ от 28.10.2021 № 267

ПП и ПМ от 07.12.2021 № 209-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2023
	2024
	
	3200,0/ИИ 
ПИР

15000,0/ИИ

СМР

	3
	Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ

	3.1
	Вынос ВЛ – 10 кВ
из зоны среднеэтажной жилой застройки


	ГП от 26.03.2020 № 91

ПЗЗ от 16.07.202 № 157

ПП и ПМ не требуется (постановление Правительства РФ от 12.11.2020 № 1816)
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2020
	2025
	
	40000,0/ИИ

СМР

	3.2
	Блочно-модульная

ВОС
	ГП от 26.03.2020 № 91

ПЗЗ от 16.07.2021 №157

ПП и ПМ 28.12.2021 № 161-па
	4 квартал

2022


	2023
	2023-2025
	Решение Нефтеюганского районного суда по делу от 18.01.2010 № 2-15/2010
	3000,0/ИИ

ПИР 

52000,0/ИИ 
СМР

35,0/МБ

формирование з/у

	4
	Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН*

	4.1
	Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до ТП 1 п.Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161 

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2023
	2023-2024
	ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

05.07.2019 № 121-па-нпа)
	4500,0/ ИИ

ПИР и

СМР

	4.2
	Реконструкция существующей КТПН 630/6/0,4 кВа №1

на 2 БКТП 400/6/0,4 кВа

в п.Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2022
	2022-2023
	ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

05.07.2019 № 121-па-нпа)
	3500,0/ИИ ПИР

15000,0/ИИ  СМР



	4.3
	Реконструкция котельной в п. Усть-Юган


	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Сформирован

86:08:0030601:257
	2024
	2025
	Техническое заключение ООО «Промтехмонтаж» от 30.03.2020
	106000,0/ИИ

ПИР и СМР



	4.4
	Строительство ТВС с ЦТП от п.Усть-Юган до ст. Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 № 126 

ПЗЗ  от 11.09.2020 №161
ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2024
	2024-2025
	
	45000,0/ИИ

ПИР и СМР

	4.5
	Блочно-модульная  ВОС
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	1 квартал

2024
	2025
	2026
	Поручение Губернатора ХМАО-Югры от 16.04.2021

ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

05.07.2019 № 121-па-нпа)
	55000,0/ИИ  
ПИР и СМР
35,00/МБ

формирование з/у

	4.6
	Реконструкция ВОС 400м3/сут. на ст. Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	1 квартал

2025
	2027
	2028-2029
	пункт 3.4   перечня поручений Губернатора ХМАО -Югры от 16.04.2021
	55000,0/ИИ 
ПИР и СМР
35,00/МБ

формирование з/у

	4.7
	Блочно-модульное ВОС п.Юганская Обь
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	1 квартал

2024
	2026
	2027
	Пункт 3.4 перечня

поручений Губернатора ХМАО - Югры от 16.04.2021

ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

05.07.2019 № 121-па-нпа)
	55000,0/ИИ 
ПИР и СМР


	5
	Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ

	5.1
	Строительство сетей электроснабжения к ул.Лесная с реконструкцией ТП-№5-10/0,4 
	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 29.04.2021 № 145

ПП и ПМ не требуется 


	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2023
	2024-2025
	
	2000,0/ИИ 
ПИР

10000,0/ИИ 
СМР



	5.2
	Сети газораспределения 
	ГП от 27.12.2018 № 21,  

1 квартал 2022 - 

внесения изменений в ГП

2022 –

Внесение изменений в ПЗЗ ПП и ПМ  разрабатывает Газпром
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2022
	2022-2023


	Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО-Югры на период 2021-2025гг.
	4850,0/МБ

ПИР

59000,0/ИИ  
СМР 

	5.3
	Строительство павильонов для двух скважин на водозаборе, расположенных на ВОС сп.Каркатеевы Нефтеюганского района
	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 29.04.2021 № 145

ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па
	Сформирован

86:08:0020101:2548
	2022
	2022
	Решение Нефтеюганского районного суда № 2-622/2009 от 21.12.2009
	600,0/МБ 
ПИР 
1600,0/МБ 
СМР

	5.4
	Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сутки 
	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 29.04.2021 № 145

ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па
	Сформирован

86:08:0020101:2548 
(на праве безвозмездного пользования  МКУ «УКС и ЖКК НР» сроком до 27.10.2022)
	2015-2016
	2020-2022
	Решение Нефтеюганского районного суда  от 21.12.2009 по делу № 2-622/2009 
	800,0/МБ 
ПИР

105444,3/МБ 
СМР 

30 000,0/ИИ 
СМР

	6
	Сельское поселение СИНГАПАЙ

	6.1
	Магистральный водопровод совмещенный с противопожарным по ул. Молодежная, проспекту Мечтателей, ул.Садовая, ул.Березовая 
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2023
	2025-2026
	Предписание Госпожнадзора  от 27.11.2020 № 74/1/1
	29 200,0/ИИ
ПИР и СМР

	6.2
	Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения мощностью 200 м3/сутки
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:2795
	2021-2022
	2023-2024
	Решение  Нефтеюганского районного суда от 29.03.2010 по делу № 2-116/2010
	6933,2/МБ
ПИР

187000,0/ИИ

СМР

	6.3
	Реконструкция существующей котельной
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:3977
	2022
	2023-2024
	Заключение промышленной безопасности котельной, в том числе дымовых труб от октября 2021 
	5000,0/ИИ 
ПИР

35000,0/ИИ 
СМР



	6.4
	Модернизация водозаборных скважин в с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 09.08.2021 № 147

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	2 квартал

2022


	2023
	2024-2025
	
	2000,0/ИИ

ПИР

8000,0/ИИ 
СМР

35,0/МБ

формирование з/у

	6.5
	Установка блочно-модульной  ВОС  в с. Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 09.08.2021 № 147

ПП и ПМ от 12.10.2020 № 285
	2 квартал

2022

после ППиПМ
	2023
	2024
	
	3000,0/ИИ

ПИР

37000,0/ИИ 
СМР

35,0/МБ

формирование з/у

	6.6
	Реконструкция существующей котельной в  с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 09.08.2021 № 147

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	Сформирован

86:08:0020601:1387
	2027
	2028-2029
	Заключение промышленной безопасности котельной от октября 2021
	3000,0/ИИ

ПИР

27000,0/ИИ 
СМР

	7
	Сельское поселение САЛЫМ

	7.1
	Реконструкция объекта «Установка обезжелезивания в п. Салым Нефтеюганского района»
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п
	Земли «РЖД»

направление уведомления
	2021-2022
	2022-2023
	Решение  Нефтеюганского районного по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021
	4002,3,0/МБ 
ПИР

115000,0/ИИ 
СМР

	7.2
	Реконструкция ВОС
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п
	Сформирован

86:08:0010201:141

86:08:0010201:144
	2024
	2025-2026
	Решение Нефтеюганского районного суда по делу № 2-16/2010 от 18.01.2021
	5000,0/ИИ 
ПИР

129000,0/ИИ 

СМР

	7.3
	Строительство  котельной
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п
	Сформирован

86:08:0010201:218
	2024
	2026
	
	5000,0/ИИ 
ПИР

50000,0/ИИ 

СМР 

	7.4
	Реконструкция ТП 10/0,4Кв №11 и ВЛ 10кВ  
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2023
	2024
	ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ
	7000,0/ИИ 

ПИР

35000,0/ИИ

СМР

	8
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	8.1
	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 6Б в 7 мкр. 
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ не требуется
	86:08:0020304:467
	2022
	2022
	Поручение Губернатора ХМАО-Югры от 08.04.2021
	568,7/МБ  
ПИР

93954,1/МБ

СМР

	8.2
	Перенос существующей ТП в 3 Б мкр. с выносом ЛЭП 6 кВ с территории

5 мкр.
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 04.06.2018 № 356-п (3 Б мкр.)

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п (5 мкр.)
	Не требуется
	2026
	2027
	
	2000,0/ИИ

ПИР

25000,0/ИИ 
СМР



	8.3
	Трансформаторная подстанция в 5 мкр. для электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п

	Не требуется
	2027
	2028
	
	1000,0/ИИ 
ПИР

15000,0/ИИ

СМР



	8.4
	Реконструкция объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС – 8000 м3»
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п


	Сформирован

86:08:0020303:80

собственность Нефтеюганского района
	2021
	2022-2023
	
	27537,8/МБ 
ПИР

964576,6/ФБ,ОБ,МБ

СМР

18124,7/ИИ

СМР

	8.5
	Реконструкция котельной № 1


	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 205-п
	Сформирован

86:08:0020301:89
	2022
	2023
	
	12000,0/ИИ 
ПИР, 
300000,0/ИИ

СМР

	8.6
	Внеплощадочные сети ливневой канализации   объекта «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3»
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 209-п
	Разрешение на размещение объекта (постановление Администрации поселения от 22.09.2021 № 496-п)

Образование земельного участка не требуется
	2022
	2022-2023
	
	2500,0/ИИ 
ПИР

50000,0/ИИ

СМР

	8.7
	Реконструкция сетей электроснабжения мкр. Дорожник
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 13.06.2018 № 387-п
	Разрешение на размещение объекта

Образование земельного участка не требуется
	2023
	2024
	ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ
	2000,0/ИИ 

ПИР

7000,0/ИИ

СМР

	III. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности 

Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

	1
	Сельское поселение ЛЕМПИНО

	1.1
	Строительство блочно - модульной КОС ул. Промышленная


	ГП   от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 19.11.2020 № 175

ПП и МП от 28.05.2020 № 58
	3 квартал

2022
	2025-2026
	2027-2028
	Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	4000,0/ИИ 
ПИР 
31000,0/ИИ
СМР

35,0/МБ

формирование з/у

	2
	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ

	2.1


	Реконструкция существующих КОС


	ГП от 25.01.2018 № 48

ПЗЗ от 28.10.2021 № 267

ПП и ПМ от 10.12.2018 № 215     
	Сформирован

86:08:0030101:1727


	2023
	2024-2025
	Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	3000,0/ИИ 
ПИР 
37000,0/ИИ
СМР



	3
	Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ

	3.1


	Реконструкция существующих КОС
	ГП от 26.03.2020 № 91

ПЗЗ от 16.07.2021 №157

2025 – разработка ПП и ПМ 
	2025

после разработки и утверждения ПП и ПМ
	2026
	2027-2028
	Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	250,0/ИИ

ПП и ПМ

35,0/МБ

формирование з/у

11420,0/ИИ

ПИР

40000,0/ИИ

СМР

	4
	Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН*

	4.1
	Строительство централизованной канализации в п.Усть-Юган
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	1 квартал

2023
	2026
	2027-2028
	Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района

ПКР КИ

от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

05.07.2019 № 121-па-нпа)
	5000,0/ИИ

ПИР

15000,0/ИИ

СМР

35,00/МБ

формирование з/у



	4.2
	Строительство КОС в п.Юганская Обь
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 № 161

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	4 квартал

2023


	2026
	2027-2028
	Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района
ПКР КИ от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

05.07.2019 № 121-па-нпа)
	60000,00/ИИ 
ПИР и СМР

35,0/МБ

формирование з/у

	5
	Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ

	5.1
	Реконструкция КОС

	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 29.04.2021 № 145

ПП и ПМ  не требуется
	Сформирован

86:08:0020101:3
	2027-2028
	2029-2030
	Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	4000,0/ИИ 
ПИР
 41000,0/ИИ
СМР

 

	6
	Сельское поселение СИНГАПАЙ

	6.1
	Реконструкция КОС
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020501:3977
	2024-2025
	2026-2027
	Дорожная карта от 09.02.2021, утверждённая Главой Нефтеюганского района
	3000,00/ИИ 
ПИР,

32000,00/ИИ 
СМР



	6.2
	Реконструкция КНС -9  в сп.Сингапай
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2023
	2024
	
	2000,0/ИИ 
ПИР 
7000,0/ИИ
СМР

	6.3
	Реконструкция напорного коллектора от КНС –9 до КК
	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2023
	2024
	
	3000,0/ИИ
 ПИР 
12000,0/ИИ
СМР

	6.4
	Реконструкция КНС

400 м3/сут.

в с.Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 09.08.2021 № 147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Сформирован

86:08:0020601:1390
	2023
	2024
	
	4000,0/ИИ
 ПИР
 15000,0/ИИ
СМР

	6.5
	Реконструкция КОС в с. Чеускино
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 09.08.2021 № 147

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	Сформирован

86:08:00200601:1388
	2027
	2028-2029
	
	4000,0/ИИ
ПИР
 26000,0/ИИ
СМР

	7
	Сельское поселение САЛЫМ

	7.1
	Сети канализации по ул. Новая от СОШ № 1 до ближайшего колодца

КК 67
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2023
	2023-2024
	
	4000,0/ИИ ПИР 21000,0/ИИСМР



	7.2
	Строительство КОС с устройством КНС
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п
	Сформированы

86:08:0010202:684

86:08:0010202:687

КНС

86:08:0010202:688


	2023
	2024
	Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по делу № 2-2552/2021 
	11472,74/МБ

ПИР

493101,0/ИИ 
СМР

	8
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	8.1
	КНС и сети канализации

5 мкр.
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185, 

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п
	Сформирован

86:08:0020304:1911
	2021-2022
	2022-2023
	
	2850,0/МБ
ПИР

15000,0/ИИ
СМР

	8.2
	Реконструкция КОС
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п
	Сформирован

86:08:0020301:88


	2023
	2024
	Решение Нефтеюганского районного суда от 08.10.2021 по  делу № 2-2552/2021
	12060,0/МБ

ПИР

150200,0/ИИ

СМР

	IV.  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года» Развитие транспортной системы сельских, городского поселений

	1
	Сельское поселение ЛЕМПИНО

	1.1
	Пешеходный мост

по ул. Мира
	ГП от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 29.04.2021 № 145

ПП и ПМ не требуется
	Не требуется 
	2027
	2028-2029
	
	3000,0/ИИ
ПИР

	2
	Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ

	2.1
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Центральная в составе обустройства двух примыканий
	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 29.04.2021 № 145

ПП и ПМ не требуется 
	1 квартал

2023


	2024
	2025
	
	12000,0/ИИ

ПИР

35,0/МБ формирование з/у

	3
	Сельское поселение СИНГАПАЙ

	3.1
	Устройство проезда  от пр.Молодежной до пр.Мечтателей


	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	1 квартал

2023
	2024
	2025
	
	3500,0/ИИ
ПИР

40000,0/ИИ
СМР

	4
	Сельское поселение САЛЫМ

	4.1
	Капитальный ремонт автомобильной дороги, подъезд к кладбищу – 4,820 км с кадастровым номером 86:08:0000000:32181
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ не требуется


	1 полугодие 
2022 


	2023
	2024
	
	4000,0/ИИ

ПИР 
60000,0/ИИ

СМР

	4.2
	Устройство проезда Дружбы для льготной категории граждан


	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 125-п
	1 полугодие 

2022 


	-
	2024-2025


	
	8000,0/ИИ 
СМР

	4.3


	Устройство проезда Радужный для льготной категории граждан


	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	1 полугодие 

2022 


	2023
	2024-2025


	
	8000,0/ИИ 
СМР

	4.4
	Устройство проезда

к з/у для комплексного развития территории под ИЖС по ул. Транспортная
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	1 квартал

2023 
	2023
	2023-2024
	
	8000,0/ИИ 
СМР

35,0/МБ

формирование з/у

	4.5
	Устройство проезда (улиц)

к з/у к IV проектной площадке (ул.Садовая) ИЖС   для льготных категорий граждан
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	1 квартал

2024


	2025
	2026
	
	8000,0/ИИ 
СМР

35,0/МБ

формирование з/у

	5
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	5.1
	Устройство дорог индивидуальной жилой зоны Северо-Западной части 8 мкр.
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 204-п
	Не требуется
	
	2024-2025
	
	40000,0/ИИ 
СМР

	5.2
	Капитальный ремонт автодороги ул. Олимпийская ПК 15+92 - ПК 21+00
	ГП от 20.03.2020 № 108;

ПЗЗ от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 196-п

	Не требуется
	
	2022
	Поручение Губернатора по обращению гражданина в 2018 году
	68207,2/ИИ 
СМР



	5.3
	Капитальный ремонт автодороги ул. № 6 ПК 0+00 (уч. 1.1) - ПК 4+698 (уч. 1.5)
	ГП от 20.03.2020 № 108;

ПЗЗ от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ от 05.06.2017 №196-п
	Не требуется
	
	2024
	
	144116,95/ИИ 

СМР


	5.4
	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Подъезд к пгт.Пойковский»
	ГП от 20.03.2020 № 108

ПЗЗ от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ не требуется
	Не требуется
	2022
	2023-2044
	
	600,0/МБ

обследование 

2600,0/ИИ 
ПИР

40000,0/ИИ 
СМР

	V.  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019- 2024 годы и на период до 2030 года»

	1
	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ

	1.1
	Дом культуры -Библиотека
	ГП от 25.01.2018 № 48

ПЗЗ от 28.10.2021 № 267

ПП и ПМ от 209 от 07.12.2021
	Сформирован 

86:08:0030101:1762


	2022
	2023-2024
	Поручение Губернатора
ХМАО-Югры 

от 08.04.2021
	12050,0/МБ

ПИР
160000,0/ИИ 
СМР

	2
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	2.1
	КОК

6 мкр.
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 202-п


	сформирован

86:08:0020303:1199

Договор безвозмездного пользования  МКУ «УКС и ЖКК НР» от 06.01.2022
	2021-2022
	2023-2025
	Распоряжение Губернатора
ХМАО-Югры от 11.03.2020 №52-рг 
	8753,13/МБ

ПИР

1000000,0/ИИ

СМР

	VI. «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе га 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

	1
	Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ

	1.1
	ФОК


	ГП от 26.03.2020 № 91

ПЗЗ от 16.07.2021 №157

ПП и ПМ от 23.12.2020 №122-па


	1 квартал

2022
	2024
	2025-2027


	
	5000,0/ИИ 
ПИР
160000,0/ИИ

СМР

35,0/МБ

формирование з/у

	2
	Сельское поседение КАРКАТЕЕВЫ

	2.1
	ФОК и плоскостные спортивные сооружения


	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 29.04.2021 № 145

ПП и ПМ от 20.08.2020 №131-па
	Май 
2022


	2022
	2023-2024
	Карта развития Югры


	10000,0/ИИ 
ПИР

240000,0/ИИ

 СМР

	3
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	3.1
	ФОК
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 201-п
	86:08:0020304:1662


	2027
	 2028
	
	10000,0/ИИ 
ПИР

320000,0/ИИ 
СМР

	3.2
	Капитальный ремонт

НРБУ СШ «Нептун»
	ПЗЗ от 23.04.2021 № 185

ГП от 20.03.2020 № 108

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	86:08:0020304:615
	2022
	2022
	
	79000,0 /ИИ СМР

	3.3
	Лыжная база гп.Пойковский
	ГП от 20.03.2020 № 108

ПЗЗ от 23.04.2021 № 185

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 205
	86:08:0020304:614
	2022
	2022
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 и период до 2030 года»
	15000,0 тыс. руб. /ИИ

	VII.  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

	1
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	1.1
	СОШ (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной без барьерной средой)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 05.06.2017 № 203-п


	86:08:0020304:2650


	2025-2027

одновременное проектирование и строительство объекта с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования
	Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы)
	15105,8/  ОБ, МБ ПИР

1855979,3/ ОБ, МБ  СМР



	2
	Сельское поселение САЛЫМ

	2.1
	Капитальный ремонт здания Салымской средней общеобразовательной школы № 1, по адресу ХМАО-Югры, Нефтеюганский район, п. Салым, д.13
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 26.11.2020 № 127-п
	86:08:0010201:201
	2021
	2023
	Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (переход на односменный режим работы)
	ПИР в наличии, сметная стоимость СМР - 51556,6 тыс. руб. – источник не определен

	VIII. В рамках реализации мероприятий инвестиционная программы АО «Горэлектросеть»

	1
	Сельское поселение ЛЕМПИНО

	1.1
	Строительство ВЛ-6кВ – 1000м, ЛЭП-0,4кВ 600м, 2БКТП-1шт.
	ГП от 28.05.2020 № 148

ПЗЗ от 19.11.2020 № 175

ПП и ПМ не требуется
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2023
	ПКР от 29.11.2017 № 269 / ИИ
	

	2
	Сельское поселение КУТЬ-ЯХ

	2.1
	Строительство ЛЭП-0,4кВ  150м
	ГП от 25.01.2018 № 48

ПЗЗ от 28.10.2021 № 267

ПП и ПМ не требуется
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2023
	ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ
	

	
	Строительство ЛЭП-0,4кВ  100м, 2БКТП-1шт.
	ГП от 25.01.2018 № 48

ПЗЗ от 28.10.2021 № 267

ПП и ПМ не требуется
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2023
	ПКР от 25.10.2018 № 192 / ИИ
	

	3
	Сельское поселение УСТЬ-ЮГАН*

	3.1
	Строительство 2-го фидера ВЛ 6кВ до текущей ячейки п.Юганская Обь
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 №161

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2022
	ПКР КИ

от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

05.07.2019 № 121-па-нпа)

	

	3.2
	Строительство ВЛ-6кВ - 1180м, ЛЭП-0,4кВ 1000м, 2БКТП-1шт.
	ГП от 20.03.2020 № 126

ПЗЗ от 11.09.2020 №161

ПП и ПМ от 11.01.2019 № 02-па
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2023
	ПКР от 06.03.2019 № 39-па-нпа (в ред. от

05.07.2019 № 121-па-нпа)

 / ИИ
	

	4
	Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ

	4.1
	Строительство ЛЭП-0,4кВ 250м, 2БКТП-1шт.
	ГП от 27.12.2018 № 21

ПЗЗ от 29.04.2021 № 145

ПП и ПМ от 29.12.2014 № 153-па, от 20.08.2020 № 131-па
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2024-2026
	ПКР от 29.11.2017 № 269 / ИИ
	

	5
	Сельское поселение СИНГАПАЙ

	5.1
	Строительство ЛЭП-0,4кВ 200м
	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 09.08.2021 № 147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать  з/у
	2023-2026
	ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ
	

	5.2
	Электроснабжение территории гидронамыва в с.Чеускино

II  очередь


	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 09.08.2021 № 147

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	Сформированы

86:08:0020601:752

86:08:0020601:757

86:08:0020601:762

86:08:0020601:797

86:08:0020601:1024

86:08:0020601:1029

86:08:0020601:1035
	2023-2027
	ПКР от 19.04.2019 № 182 / ИИ
	

	6
	Сельское поселение САЛЫМ

	6.1
	Строительство сетей электроснабжения новой жилой застройки ул. Дорожников
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

I квартал 2022 – ПП и ПМ
	4 квартал

2022


	2022-2024
	ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ
	35,0/МБ

Формирование з/у

	6.2
	Сети электроснабжения   для комплексного развития территории под ИЖС по ул. Транспортная (VII проектная площадка за магазином «Радуга»)
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2023-2024
	ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ
	

	6.3
	Сети электроснабжения

от ПС «ЛПХ» и ПС «Вандрас» до существующих ТП
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2022-2023


	ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ
	

	6.4
	Электрические сети для комплексного развития территории   VI проектной площадки ул. Зеленая под ИЖС (со строительством ТП 10/0,4/630 кВа)
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2025
	ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ
	

	6.5
	Сети электроснабжения к 0,4 кВ к з/у ИЖС для льготных категорий граждан ул. Транспортная
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2022- 2024
	ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ
	

	6.6
	Строительство сетей электроснабжения к IV проектной площадке  (ул. Садовая) ИЖС для льготных категорий граждан
	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2022-2024
	ПКР от 21.05.2015 № 60-п / ИИ
	

	7
	Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

	7.1
	Сети электроснабжения 7 мкр
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2022
	ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ
	

	7.2
	Сети электроснабжения 3 мкр., мкр. Дорожник, 7 мкр. (уч. 126-131)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 30.12.2020 № 804-п,  ПП и ПМ от 04.0.2018 № 356-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2023
	ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ
	

	7.3
	Сети электроснабжения 3 мкр. (уч.60, 69,70) 1 мкр. (уч.33)
	ГП от 20.03.2020 № 108,

ПЗЗ  от 23.04.2021 № 185,

ПП и ПМ от 04.0.2018 № 356-п,  ПП и ПМ от 05.06.2017 № 197-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2024
	ПКР от 31.08.2017 № 328-п (в ред. от 23.03.2021 № 128-п) / ИИ
	

	IX.  В рамках реализации мероприятий ПАО «Газпром»

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года

	1
	п.Сингапай


	ГП от 18.12.2020 № 124

ПЗЗ от 09.08.2021 №147

ПП и ПМ от 07.04.2020 № 81
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2023
	Послание Президента РФ
	

	2
	с. Чеускино (гидронамыв)


	ГП от 18.12.2020 № 124,

ПЗЗ от 09.08.2021 № 147

ПП и ПМ от 01.08.2019 № 327
	Сформированы

86:08:0020501:797

86:08:0020501:796
	2024-2026
	Послание Президента РФ
	

	3
	сп.Салым


	ГП от 25.06.2020 № 94

ПЗЗ от 19.02.2021 № 129

ПП и ПМ от 20.06.2019 № 70-п
	Выдача разрешения на размещение объекта.

Не требуется формировать з/у
	2023
	Послание Президента РФ
	


Где - * - мероприятия, приостановленные к реализации
з/у – земельный (-е) участок (-ки)

ГП - Генеральный план

ПЗЗ – Проект землепользования и застройки

ПП и ПМ – Проект планировки и проект межевания

ПКР – программа комплексного развития
ИИ – иные источники

МБ – местный бюджет

ОБ – окружной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ПИР – проектно-изыскательские работы

СМР – строительно-монтажные работы
МКУ «УКС и ЖКК НР» - Муниципальное казенные учреждение «Управление капитального строительства и Жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
ДС и ЖКК НР – Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
ГРБС – Главные распорядители бюджетных средств
