ПРОТОКОЛ № 12

заседания Проектного комитета администрации Нефтеютанского района

28 декабря 2021 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

- Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:

Члены Проектного комитега: 13 человек.

Повестка лия:

- 1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации на 01 декабря 2021 года.
- О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- 3. О закрытии проекта департамента образования и молодежной политики Нефтеютанского района:
 - «Моя школа моя инициатива».
- 4. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы проекта отдела по сельскому хозяйству Нефтеюганского района:
- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».
- 5. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по портфелю проектов Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества».
- 6. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2022 год.
- 1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за 2021 год:

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Андреевский А.Ю., Кривуля А.Н., Кошаков В.С., Жадан Т.Н., Воронова О.Ю., Гасан-заде Е.Г.)

Решили:

1.1. Информацию о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес», «Культура» на 01 декабря 2021 года принять к сведению.

- 1.2. Комитету по градостроительству администрации Нефтеюганского района по региональному проекту «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» обеспечить достижение целевого показателя «Объем жилищного строительства, мли.кв.м.» 0,028 млн.кв.м.
- 2. О ходе реализации портфели проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

(Жадан Т.Н.)

Решили:

- 2.1. Прилагаемую информацию по портфелю проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 23 декабря 2021 принять к сведению.
- 2.2. Отметить достижение Департаментом имущественных отношений показателя «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации».
- 2.3. Пункт 3.2. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 28 сентября 2021 года № 9 считать исполненным и снять с контроля.
- 3. О закрытни проекта департамента образования и молодежной политики Пефтеюганского района:
 - «Моя школа моя инициатива».

(Кривуля А.Н.)

Решили:

3.1. Отметить Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района в успешной реализации проекта «Моя школа — моя ппициатива». Упикальный успех проекта состоит в модернизации школьного пространства в создании интерактивных атриумных зоп, которые способствуют формированию у учащихся умений и навыков самоуправления, подготовки их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

Цель проекта достигнута и отражает общественно значимый полезный эффект. Продукт проекта получен в полном объеме, и соответствует требованиям, отраженным в паспорте проекта.

- 3.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Моя школа моя инициатива» и признать проект завершенным.
- 3.3. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.
- 3.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Моя школа моя инициатива».
- 4. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы проекта отдела по сельскому хозяйству Нефтеюганского района:
 - «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района». (Березецкая Ю.Н.)

Решили:

По проекту «Современные меры поддержки АНК на территории Нефтеюганского района»:

- 4.1. Утвердить запрос на изменение № 3 от 16.12.2021 в паспорте проекта.
- 4.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».
- 5. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по портфелю проектов Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты педвижимого имущества».

(Жадан Т.Н.)

Решили:

Паименование

5.1. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий и ввод данных в информационную систему управления проектами:

Nº n/n	портфеля проекта Ханты-Мансийског автономного округа - Югры	HANNONUNUNU I	Ответственное лицо	Замещающее лицо
1	2	3	4	5
1.	«Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества»	Осуществление ежеквартального мониторинга сроков и качества оказания муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Дода А.В председатель комитета по земельным ресурсам администрации Нефтеюганского района	
		Ежеквартальное осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по присвоению и	Кузьмина Е.А. – главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности	*

комитета по

градостроительств у администрации

Нефтеют анского

района

изменению адреса

объекту адресации и

внесения его в

федеральную информационную

адресную систему

1	2	3	4	5
		Внесение в	Богданова А.Х	Шпяпева И.И. –
		государственный	пачальник отдела	главный
		кадастр	подготовки	специалист отдела
		недвижимости	градостроительной	подготовки
		сведений о границах	документации	градостроительно
		территориальных зон	комитета по	й документации
		муниципальных	градостроительств	комитета по
		образований,	у администрации	градостроительств
		указанных в пункте 7	Нефтеюганского	у администрации
		статьи 1	района	Нефтеюганского
		Градостроительного		района
		колекса Российской		
		Федерации		
		Ежеквартальное	Сивак О.Н. –	10.00
		осуществление	главный	
		мониторинга	спениалист отдела	
		оказания	приватизации и	
		муниципальной	ведения реестра	
		услуги подачи	департамента	
		заявлений о	имущественных	
		постановке на	отношений	
		государственный	Нефтеюганского	
		кадастровый учет и	района	
		(нли)		
		государственную		
		регистрацию прав.		
		поданных органами		
		местного		
		самоуправления в		
		форме электронного		
		документа, в общем		
		количестве заявлений		

5.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения от 26 декабря 2019 года № 753-ра «О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 27 декабря 2019 года № 762-ра «О реализации на территории муниципального образования Нефтеюганский район муниципальных проектов, портфелей проектов, основанных на целевых моделях, региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации».

6. Об утверждении Илана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2022 год.

(Гасан-заде Е.Г.)

Решили:

6.1. Утвердить план работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2022 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Глава Нефтеюганского района, председатель Проектного комитета

Q.1

А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета

О.В.Колесникова