Пояснительная записка 
к отчету о реализации муниципальной программы Нефтеюганского района 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» за 2022 год

1. Наименование муниципальной программы (№, дата утверждения, внесенные изменения).
Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1804-па-нпа (в редакции от 29.12.2022 № 2618-па-нпа).

2. Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Муниципальная программа Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» соответствует основным направлениям Стратегии социально экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы Нефтеюганского района от 31.07.2018 № 257.
Целевые показатели соответствуют показателям государственной программы ХМАО – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением правительства ХМАО – Югры от 31.10.2021 № 477-п.

3. Исполнители муниципальной программы.
Ответственный исполнитель - Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района. 
	Соисполнители: департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, МКУ «УКСиЖКК» Нефтеюганского района, администрации поселений Нефтеюганского района.

4. Цели реализации муниципальной программы.
- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
- повышение качества условий проживание населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.

5. Задачи муниципальной программы и пути их решения. 
Задача 1. - Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.
Для решения данной задачи были проведены в рамках программы следующие мероприятия:
капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к ОЗП (проведены работы по кап.ремонту сетей ТВС, оборудования для безаварийного прохождения зимнего периода).
Задача 2. - Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов.
Для решения данной задачи были проведены в рамках программы следующие мероприятия:
1) выполнение работ по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир) на сумму 404,729 тыс.руб. на ремонт муниципальных квартир:
- договор №44-02 от 11.07.2022г. ООО "СанТех-Сервис" на выполнение работ по ремонту системы отопления по адресу: г. Нефтеюганск, 5 мкрн., дом 11, кв. 52. на сумму 47,983 т.р. 
- договор №76-02 от 11.08.2022г. с ООО "ПФ БАРС" на выполнение работ по замене оконных рам в квартире по адресу г.Нефтеюганск, 5 микрорайон, дом 9, квартира 18 на сумму 151,316т.р. 
- договор №78-02 от 26.08.2022г. с ИП Герасимчук В.В. на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры по адресу: г.Нефтеюганск, 5 микрорайон, 4 дом, 2 квартира на сумму 205,430 т.р;
2) Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Заключено Соглашение между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов от 11.02.2022 г. № 01-ЮФКР-2022 на сумму 94 205,03278 тыс. руб., целью которого является предоставление Получателю субсидии из бюджета Нефтеюганского района в 2022 году на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Нефтеюганского района по адресу: гп. Пойковский, 7 микрорайон, дом 6б.
Задача 3. - Для решения данной задачи были проведены в рамках программы следующие мероприятия:
- «Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных учреждений по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы)»:
Проведен муниципальный конкурс наглядных материалов (буклетов, плакатов) "ВместеЯрче" среди общеобразовательных организаций Нефтеюганского района. Победителям конкурса, предоставлены гранты в форме субсидии на иные цели в размере 100,00 тыс.рублей.
Задача 4. - Благоустройство территорий населенных пунктов района.
Для решения данной задачи были проведены мероприятия по благоустройству в рамках основных мероприятий программы:
- «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:
Благоустройство общественной территории парк "Зеленый остров" в       сп.Куть-Ях 1 этап". Стоимость данного объекта 12 289,7 тыс.рублей, за счет средств консолидированного бюджета. 
Фактически в 2022 году было благоустроенно минимальным перечнем – 4 дворовых территории в гп.Пойковский (благоустройство дворовых территорий и ремонт внутриквартальных проездов, ремонт освещения дворовых территорий) за счет средств округа, бюджета поселения.
- «Реализация Инициативных проектов»:
Реализовано 13 проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий.

6. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.
	В рамках муниципальной программы реализуются следующие региональные проекты, входящие в состав национальный проект «Жилье и городская среда»:
 «Формирование комфортной городской среды»
По результатам реализации проекта в 2022 году достигнуты следующие показатели:
Показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды»:
Плановое значение - 20 %, Факт – 25 %.
Для достижения показателя в 2022 году проводились Общественные обсуждения по выбору общественной территории проекта «Благоустройство общественной территорий «Зеленый остров» 2 этап с.п.Куть-Ях», планируемого к реализации в 2023 году. Обсуждения проводились на сайте «Открытый регион Югра», а также с помощью анкетирования населения поселения (04.02.2022 по 04.02.2022).
По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении проекта составило 415 (четыреста пятнадцать) человек.
Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий».
Планируемое значение показателя -1. Значение показателя достигнуто.
«Чистая вода»
Паспортом проекта предусмотрено 3 показателя: 
1) «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения»;
2) «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения»;
3) «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами».
Исполнение показателей запланировано на 2023 год.
Для достижения показателей регионального проекта «Чистая вода» ведется строительство объекта «Реконструкция объекта: «Здание ВОС-8000 м3» в гп.Пойковский».
В 2022 году продолжалась планомерная реализация мероприятий по замене ветхих сетей тепло- водоснабжения и водоотведения. Выполнялась замена: тепловых сетей 1,05 км., что составляет 8,45 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей, водопроводных сетей 1,4 км., что составляет 9,42% от общей протяженности ветхих водопроводных сетей, канализационных сетей 0,022 км., что составляет 0,3 % от общей протяженности ветхих канализационных сетей. 
Запланированные мероприятия по ремонту инженерно-технического оборудования были выполнены в полном объеме, в связи, с чем увеличились сроки эксплуатации коммунальных объектов, что также повлияло на безаварийное прохождение зимнего периода (на сегодняшний день). Выполненные работы по подготовке объектов ЖКХ к зиме позволили получить своевременно паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.
7. Исполнение расходных обязательств муниципальной программы.
На реализацию программы в 2022 году было запланировано финансирование в размере 1 133 213,19 тыс. рублей, исполнено 1 022 237,66 тыс. рублей или 90,2%, в том числе: 
· федеральный бюджет – 100,0 %;
· бюджета автономного округа – 99,9 %.
· местный бюджет – 83,9 %;
· средства поселений – 100,0 %,
Не исполнено средств на сумму 110 975,53 тыс.рублей в том числе по мероприятиям:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

1) Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса, не исполнение 12 257,91 тыс.руб (денежные средства ЮНГ), в т.ч:
1 121,77 тыс. руб. объект: "Сети водоснабжения сп.Каркатеевы НР(врезка)". Исполнение мероприятия запланировано в 2023 г.
11 136,16 тыс.рублей объект "Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район". 27.12.2022 заключено доп.соглашение о продлении срока строительства объекта до июня 2023 г.

2) Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подготовки к осенне – зимнему периоду», не исполнение – 0,41 тыс. руб, в т.ч.:
- 0,41 тыс. руб. средства поселений - экономия в связи с фактическим выполнением работ.

3)	Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения, не исполнение -  587,21 тыс.руб., в т.ч: 
МКУ «УКСиЖКК» - 587,21 тыс.руб. не исполнение в связи с оплатой по фактически сложившимся расходам по:
- коммунальным услугам;
- автотранспортным услугам;
- услугам связи и интернета;
- услугам уборки и вывоза снежных масс.

4) Региональный проект «Чистая вода». Всего не исполнено 98 129,92 тыс.руб., в том числе: ОБ – 68,34 тыс.руб., МБ – 98 061,58 тыс.руб (денежные средства ЮНГ).
04.10.2022 заключено доп.соглашение на увеличение сроков реконструкции объекта на 9 месяцев (до ноября 2023 года).
	Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
[bookmark: _GoBack]1) «Дератизация и дезинсекция». Неисполнение ОБ – 0,0952 т.р. экономия после заключения всех договоров. В соответствии с письмом МКУ "УКСиЖКК НР" от 19.08.2022 № 34-исх-1825 размер экономии от заключения договоров составляет 4 264,29522 тыс.руб. Но на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 28.10.2022 № 620/10/25 уменьшение составило 4 264,20000 тыс.рублей.


8. Достижение целевых показателей муниципальной программы.
За отчетный период оценка достижения целевых показателей проведена по 15 показателям, из них:
- достигнуто запланированное годовое значение по 7 показателям;
- достигнуто от годового значения свыше 100% по 5 показателям;
- не достигнуто по 1 показателю:


	№
	 Наименование
	
План

	Факт
	Причина не исполнения

	1.
	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, муниципальными программами, шт.
	2
	1
	 В 2022 году была запланирована реализация объекта «Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район». Строительная готовность 90%. 27.12.2022 заключено доп.соглашение о продлении срока строительства объекта до июня 2023г.

	2.
	Обеспечение заявок на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению
	100 %
	0
	Заявки на субсидию не поступали. Межмуниципальное кладбище закрыто для захоронений.




9. Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы.
В ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы проводился комплексный анализ факторов и рисков, влияющих на результаты исполнения мероприятий, в результате которого были приняты меры в части своевременной корректировки перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения. 
Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

10. Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 год.
По результатам оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана результативной (с результатом 17 баллов).

11. Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период).
Все предложения по корректировке муниципальной программы нашли отражение в постановлении администрации Нефтеюганского района «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1804-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 29.12.2021 № 2618-па-нпа.
С 01.01.2023 вступило в силу постановление администрации Нефтеюганского района от 31.10.2022 № 2059-па-нпа «О муниципальной программе Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».
 


	Директор департамента строительства 
и жилищно-коммунального комплекса 
– заместитель главы района
	В.С.Кошаков
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